
令和8年1月28日
武蔵野市立井之頭小学校
改築懇談会（第13回）

資料３

１ 井之頭小学校の事業スケジュールについて
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２ 井之頭小学校の移転に向けたスケジュールについて

井之頭小学校移転説明会（教職員・団体向け） 井之頭小学校改築工事に伴うスクールバス運行に関する説明会（沿道住民向け）

移転準備期間 井之頭小学校スクールバス利用説明会（保護者向け）

第一中敷地内仮設校舎へ移転 在校生対象スクールバス利用申込受付

・令和8年3月30日(月)～ 学童クラブ、第一中学校旧体育館で開始 ・令和8年2月6日 新一年生保護者向けに申込案内を周知（学校主催の説明会後）

・令和8年2月20日まで 新一年生対象スクールバス利用申込受付

スクールバス運行開始（4月3日までは試乗期間）
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スクールバスについて

・令和7年12月12日・13日

・令和7年12月13日・15日

・令和7年12月29日まで
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スクールバス運行

・令和7年12月18日 

・令和7年12月~令和8年3月

・令和8年3月春休み期間中

学校移転について
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