

債務負担行為補正について（議案第103号資料）

第2表 債務負担行為補正

（追加）

1	件 名	支出予定総額	令和7年度 支出予定額	債務負担行為補正
	自然の村大規模改修工事	170,295千円	0千円	170,295千円

理由

経年劣化が進んでいる施設の大規模改修工事に際し、むさしのジャンボリーの実施期間を除き、また、冬期の降雪が見込まれる時期までに工事を終えるためには、令和7年度中に入札を実施する必要があることから、債務負担行為を設定するものである。

2	件 名	支出予定総額	令和7年度 支出予定額	債務負担行為補正
	吉祥寺北コミュニティセンター体育館床滑り止め補修工事	11,584千円	0千円	11,584千円

理由

施設側の希望である令和8年5月中に工事を完了させるためには、令和7年度中に入札を実施する必要があることから、債務負担行為を設定するものである。

3	件 名	支出予定総額	令和7年度 支出予定額	債務負担行為補正
	武蔵野公会堂改修等工事	3,528,000千円	0千円	3,528,000千円

理由

令和10年2月のオープンを目指して設計を進めているが、そのためには令和8年7月の着工が必要となり、令和7年度中に契約手続きを行う必要があることから、債務負担行為を設定するものである。

4	件 名	支出予定総額	令和7年度 支出予定額	債務負担行為補正
	第四小学校不登校対応別室空調設備設置工事	8,356千円	0千円	8,356千円

理由

気温が上昇し始める令和8年5月中に工事を完了させるためには、令和7年度中に入札を実施する必要があることから、債務負担行為を設定するものである。

5	件 名	支出予定総額	令和7年度 支出予定額	債務負担行為補正
	第一小学校プール槽改修工事	27,371千円	0千円	27,371千円

理由

令和8年度のプール始業前である6月中旬までには工事を終える必要があり、令和7年度中に入札を実施する必要があることから、債務負担行為を設定するものである。

6	件 名	支出予定総額	令和7年度 支出予定額	債務負担行為補正
	境南小学校多目的室空調設備 設置工事	8,912千円	0千円	8,912千円

理由

気温が上昇し始める令和8年5月中に工事を完了させるためには、令和7年度中に入札を実施する必要があることから、債務負担行為を設定するものである。

7	件 名	支出予定総額	令和7年度 支出予定額	債務負担行為補正
	境南小学校こどもクラブ空調 設備設置工事	9,000千円	0千円	9,000千円

理由

気温が上昇し始める令和8年5月中に工事を完了させるためには、令和7年度中に入札を実施する必要があることから、債務負担行為を設定するものである。

8	件 名	支出予定総額	令和7年度 支出予定額	債務負担行為補正
	第五小学校・井之頭小学校改築 実施設計業務	512,787千円	422,637千円	40,150千円

理由

令和6年度から令和7年度までの予定で実施していた第五小学校・井之頭小学校改築実施設計業務において、井之頭小学校改築工事の概算費用を積算したところ、昨今の建築資材高騰及び労務単価上昇に伴い、想定以上に費用が膨らんだことから、工事費用を精査するための設計変更を実施したことにより、今年度実施を予定していた計画通知の  
 手続及び積算業務等を令和8年度に実施する必要があるため、これに係る費用を増額するとともに、委託期間を10か月延長し、令和8年度までの期間で、債務負担行為を設定するものである。

【参考】

○債務負担行為の更新経過について（千円）

令和8年度契約金額 変更前総額（税込）	契約予定金額 変更後総額（税込）	増加額
0	40,150	40,150

○年度毎の支払内訳（千円）

	令和6年度	令和7年度	令和8年度	合計
令和6年度 契約額 （変更前）	50,000	422,637	＝	<u>472,637</u>
予定額 （変更後）	50,000 （※実績）	422,637	<u>40,150</u>	<u>512,787</u>
債務負担行為額			40,150	

担当課 財務部財政課