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１ 基本計画*の背景と目的 
 

（１）背景 

市では、「公共施設再編に関する基本的な考え方」（平成 25(2013)年３月）において、既

存施設を原則 60 年は使用することとしており、学校施設もこの方針に基づき維持管理を行

ってきましたが、最も古い学校施設は本年、令和５(2023)年に築後 63 年となり、今後連続

して築後 60 年が到来するため、計画的に更新を行う必要があります。 

教育委員会では、平成 26(2014)年度に、新たな教育課題、適正規模、公共施設として学

校に求められる機能等について検討し、「武蔵野市学校施設整備基本方針」としてまとめま

した。さらに、その方針に基づき学校施設の更新を着実かつ計画的に実施できるよう、検討

を重ね、令和２(2020)年３月に「武蔵野市学校施設整備基本計画」（以下「全体計画」とい

う。）を策定し、今後 20 年間余を見据えた目指すべき学校施設の基本的な方向性と、具体的

な施設の整備方針及び標準的な仕様を定めました。 

そして、全体計画に基づき、施設の建築年数を基本に、劣化状況などを総合的に考慮した

結果、令和４(2022)年度より、武蔵野市立井之頭小学校（以下「井之頭小」という。）及び

武蔵野市立第五小学校（以下「第五小」という。）の改築に着手することとし、令和４(2022)

年７月より、学校関係者、保護者、学区域内在住者及び地域団体代表者で構成する「武蔵野

市立井之頭小学校改築懇談会」でご意見を伺いながら、「武蔵野市立井之頭小学校改築基本

計画」（以下「本計画」という。）の策定を進めてきました。 
 

（２）目的 

井之頭小の改築事業の実施にあたっては、学校の独自性を踏まえつつ、市全体の学校施設

の整備方針、物理的余裕及び地域性等を鑑み、検討を行う必要があります。 

本計画では、井之頭小の改築事業を進めていくうえでの基本的な考え方を示すとともに、

今後井之頭小の設計を行うための、新たな学校施設の規模、配置及び事業スケジュール等設

計与条件*の整理を行います。 

また、井之頭小の改築にあたっては、改築工事期間中（令和７（2025）～令和９（2027）

年度）、井之頭小の校地が狭小であり、井之頭小校地内に仮設校舎が設置できないため、武

蔵野市立第一中学校（以下「第一中」という。）の校地に設置されている仮設校舎に移転す

る必要があります。そのため、井之頭小改築事業と第一中の関連及び現時点で想定される影

響等についても整理します。 
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２ 改築校の概要 
 

（１）地域・地区要件等 

① 所 在 地：吉祥寺本町３ʷ27ʷ19 

② 用途地域*：第一種低層住居専用地域 

③ 建ぺい率*：50％ 

④ 容 積 率*：100％ 

⑤ 高度地区*：第１種高度地区 

⑥ 防火地域*：準防火地域 

⑦ 日影規制*：３時間-２時間/測定面の高さ 1.5m 
 

（２）学区域 

御殿山全域 

吉祥寺本町２丁目 21～23、35 番 

吉祥寺本町３丁目全域 

中町１～２丁目全域 
 

 
井之頭小の学区域 

  

N 
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（３）児童数・学級数の推移（予測） 

全国的には人口が減少していますが、本市の人口は増加しています。これを受けて、今後

の市立小学校の児童生徒数の推計は、しばらく増加した後、なだらかに減少傾向になります。

井之頭小の児童数（※）においても、しばらく増加する傾向にあり、ピークの令和９（2027）

年には、600～650 名程度まで増加すると予測しています。 

最新の推計値のピークとなる児童数・学級数を基準としつつも、学区内の地域には開発事

業を行う余力がまだ残されていることから、普通教室の不足が発生しないよう施設整備を

進めます。 

 

現 在（令和４(2022)年５月１日）  ：614 人 

ピーク（令和５(2023)～令和９(2027)年） ：600～650 人 
 

 

井之頭小学校の児童数と学級数の推移 

 
R４（実績）、R５以降（推計） 

（※）児童数の推計は、井之頭小の学区域内対象年齢の人口に、井之頭小への通学状況を反映さ

せて算出しています。 
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（４）学区周辺における浸水想定 

武蔵野市浸水ハザードマップは、都が実施したシミュレーションの結果を示したもので

す。シミュレーションの想定は総雨量 690 ㎜、時間最大雨量 153 ㎜（参考：平成 17(2005)

年 9 月 総雨量 180 ㎜、時間最大雨量 95.5 ㎜（※））となっています。表示は、１辺が 10m

のメッシュ（区画）単位になっており、水深はメッシュ内において最大の水深となる地点の

データを表示しています。井之頭小については、浸水が想定されていません。 

 

 

武蔵野市浸水ハザードマップ（抜粋） 

（※） 過去数十年経験のない記録的な豪雨により、吉祥寺北コミュニティセンターの地下部分が水没

したほか、吉祥寺北町１丁目、2 丁目をはじめ、市内各所で浸水被害が発生しました。 
  

N 
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（５）改築校の現況 

現在の校舎は校地北側から西側に向かってブーメラン型に配置されています。体育館は

校地西側に配置され、プールは体育館の屋上に設置されています。 

建築年数については、校舎棟が築 49 年、体育館棟が築 37 年経過しています。 
 

 

 

 

 

番号 施  設 建築年度 構造 階数 面積㎡ 
① 校舎棟 S49 SRC 地下 1/地上４ 5,445 
② 体育館・プール S61 SRC 地下 1/地上２ 2,110 
○門 敷地出入口 ― ―  ― 
○ビ ビオトープ ― ―  ― 
○倉 他 倉庫等 ― ―  ― 

 

敷地内の主な植栽 
○キ キンモクセイ 
植１ 岩石園（ネムノキ、モミノキなど） 
植２ 並木＋植込（ウメ、ソヨゴなど） 
植３ 並木＋植込（クヌギ、プラタナスなど） 
植４ 並木（ソメイヨシノ、メタセコイヤなど） 
植５ 並木（ソメイヨシノなど） 
植６ 並木＋植込（プラタナス、ケヤキなど） 

 

構造凡例：SRC=鉄骨鉄筋コンクリート造 
井之頭小配置図 

（国土地理院ウェブサイト「地図・空中写真閲覧サービス」を加工し、武蔵野市が作成） 
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（６）改築校の特色ある教育活動等（令和４（2022）年度） 

ブーメラン校舎 

〇現在の校舎は、御殿山と中町の住宅が増え、児童数が増加したことか

ら、昭和 49（1974）年に建て替えられました。近隣への日当たり及び

教室数、校庭の利用方法を考慮し、ブーメランのような形になったと言

われています。 

〇教室は正方形・⾧方形ではなく変形した四角形で、それぞれ形や広さ

が異なります。使いにくさがあるものの、卒業生には愛着があります。 

シンボルツリー・ 

キンモクセイ 

〇敷地北西部、自転車置場付近に立っている大木です。開花の時期にな

ると、橙黄色の花を咲かせて甘い香りを放ち、児童や地域の方に親しま

れています。 

他者と協働しながら主体

的、創造的に考え行動す

る子ども 

〇児童がこれからの未来を生きていくために必要な生きる力を身に付

けることを方針として取り組んでいます。 

〇児童が自ら目的意識をもち、創造したり工夫したりしながら、学習だ

けにとどまらず学校生活全体において、課題解決に向けて主体的に取

り組むことを目指しています。 

学習者用コンピュータの

活用（情報活用能力） 

〇現在、１人に１台の学習者用コンピュータが貸与されています 

〇児童は学習道具の１つとして、授業だけではなく、クラブ活動、委員

会活動、クラスの取組の中で効果的にコンピュータを活用しています。

様々な実践を重ねながら、情報活用能力を育てることを目指していま

す。 

かわせみ教室（特別支援

教室*）及びユニバーサル

デザイン* 

〇特別支援教室「かわせみ教室」*の設置校で、令和４（2022）年９月

時点で 31 名が週１、２時間の指導を受けています。 

〇多様性を尊重する態度や互いのよさを生かして協働する力を育てる

ために、通常学級で理解啓発授業を行っています。 

〇「かわせみ教室」での実践を生かして学校全体で、ユニバーサルデザ

インの環境、授業づくりに取り組んでいます。 

一時帰国 

〇以前に比べ、海外を経験して帰国し、編入する児童が増えています。 

〇外国の言語に堪能な児童、保護者が外国籍という児童も増えていま

す。 

井之頭まつり・おやじの

会 

〇井之頭まつりは、青少協主催で、夏季休業が終わる前に、２学期も児

童が楽しく登校できるようにという思いから開催されています。青少

協は、他にどんど焼き、むさしのジャンボリー、地域清掃等の活動で児

童の成⾧を支えています。 

〇学校宿泊体験実行委員会（おやじの会）は、ＰＴＡの父親を中心とし

た組織です。防災宿泊体験や肝試し等を実施しています。 

井の頭公園 

〇遠足、生活科や総合的な学習の時間のほか、異学年とのふれあい「き

ょうだい学年活動」で井の頭公園を訪れる機会が非常に多くあります。

〇「愛鳥モデル校」として、愛鳥・環境委員会や探鳥会の活動で鳥を観

察しています。（昭和 51（1976）年、「愛鳥モデル校」に。環境大臣賞

を受賞。昭和 62（1987）年から、地域の身近な自然環境に関心をもて

る児童を育てるため、保護者と一緒に「探鳥会」を実施）。 
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（参考）現在の施設の様子 

 
校舎遠景 

 
普通教室 

 
校庭 

 
校舎棟・体育館棟接続部 

 
地域子ども館入り口 

 
体育館棟（校庭側） 

 
体育館 

 
図書室 
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プール 

 
音楽室 

 
図工室 

 
校庭遊具 

 
飼育小屋 

 
ビオトープ 

 
正面シンボルツリー（キンモクセイ） 

 
防災倉庫 
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３ 小学校改築における標準化と各学校の特徴の考え方 
 

（１）武蔵野市学校改築における標準化と各学校の特徴の考え方 

今後、本章で定めた基本的な考え方、新たな学校施設の規模や位置を前提として、全体計

画による標準仕様（「学校施設整備に向けた考え方」、諸室面積基準など「計画・設計の具体

的事項」）に基づき設計を進めます。 

全体計画では、諸室面積基準のほかに空間構成のための大まかな考え方までは整理され

ていますが、設計を進めるためには、この考え方をより具体的に整理する必要があり、これ

を「武蔵野市立井之頭小学校改築基本計画」として取りまとめます。 

設計段階では、このコンセプトのもと、諸室面積基準に基づき必要な諸室を配置し教育空

間を構成するとともに、設備や構造等についても具体的に検討します。その際、本市の学校

施設として備えるべき標準的な事項（標準化）と、各学校の特徴を活かす事項を整理して検

討することが大切です。 

 
① 標準化を図る事項 

これまで、武蔵野市教育委員会では新たな教育課題、学校の適正規模、地域の公共施設と

して学校施設に求められる機能などについて学識経験者や学校関係者による委員会で検討

した結果を「武蔵野市学校施設整備基本方針」（平成 27（2015）年５月）及び「武蔵野市学

校施設整備基本計画（全体計画）中間のまとめ」（平成 29（2017）年２月）として公表しま

した。さらに、目指すべき学校施設の基本的な方向性と、具体的な施設の整備方針及び標準

的な仕様を定めるため、学識経験者や学校関係者による委員会で検討し、全体計画を策定し

ています。 

 

これらの計画にも記載されているとおり、学校改築において重要な視点の一つに「公平な

教育環境」があります。公立の小学校であり、居住地で通う学校が決まる指定校制を敷いて

いることから、児童は原則として通う学校を選択することができません。どの学校に通うこ

とになったとしても、一定の機能を満たす空間の中で教育を受けられるよう、可能な限り全

ての学校で公平な教育環境を整えていく必要があります。 

 

また、空調や換気、照明、水回りなどの設備の性能、耐震性などの構造の性能についても、

公平な教育環境確保のため、一定の標準化が必要です。さらに、設備・構造については、今

後の財政見通しも鑑み、改築後の維持修繕の効率化、将来の教育的ニーズへの対応や複合化*、

多機能化の観点からも、標準的な考え方で学校改築を進める必要があります。同様に、防災

機能、防犯・安全、バリアフリー*、ユニバーサルデザイン、環境配慮などの考え方や防水

や断熱などの建物性能に関わる整備の考え方についても、公平な教育環境整備、効率的な維

持管理の観点から、一定の標準化を推進する必要があります。 

 

このため、全体計画に定められている「学校施設整備に向けた考え方」を具体化するもの

として、これらの標準化を推進すべき事項を整理することとします。 
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② 井之頭小の特徴を活かす事項 

一方で、全体計画では、学校は地域の核として、「地域に調和し愛される施設を目指し、

地域の歴史及び伝統、景観、住環境等と調和し、児童生徒・地域の住民から永く愛される施

設を目指す」こととしています。そのため、「武蔵野市立井之頭小学校改築懇談会」を開催

し、井之頭小の特徴、地域コミュニティ、福祉、防災といった多様な観点からの議論を経て、

本計画を策定しました。この中で記載する井之頭小の特徴、井之頭小敷地の立地特性や敷地

形状を踏まえた設計の考え方を「井之頭小学校の特徴を活かした整備方針」として整理する

こととしました。 

なお、現在の井之頭小の特徴として「ブーメラン校舎」が児童や保護者に親しまれていま

すが、限られた敷地を有効に活用するため、また不整形な教室形状を改善するために、新校

舎は整形な形状とします。次年度以降の設計の中で、「ブーメラン校舎」の記憶を継承する

ことができるような仕掛けを検討していきます。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

公平な教育環境 【標準化】教育空間の考え方 

改築後の効率的な維持管理 

【標準化】 

設備・構造計画の考え方 

防災機能の考え方 

環境配慮の考え方 

防犯・安全対策の考え方 

バリアフリー・ユニバーサル 

デザインの考え方 

 将来の複合化・多機能化 

武
蔵
野
市
学
校
施
設
整
備
基
本
方
針
（
平
成
27
年
５
月
） 

武
蔵
野
市
立
井
之
頭
小
学
校
改
築
基
本
計
画
（
令
和
５
年
４
月
） 

武
蔵
野
市
学
校
施
設
整
備
基
本
計
画
（
令
和
２
年
３
月
） 

将来の教育的ニーズに対応 
（空間の可変性） 

地域性・各学校の特徴 

・敷地形状・立地特性 

井之頭小学校の特徴を活かした 

整備方針 
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（２）教育空間の考え方 

令和２（2020）年２月に策定した「第三期武蔵野市学校教育計画」では、今までも大切に

してきた「生きる力」を育む教育を一層推進するとともに、子どもたちが様々な変化に主体

的に向き合い、他者と協働して課題を解決していく力などを十分に身に付けられるよう、教

育活動を展開していくことを基本理念としています。これを踏まえ、全体計画では、未来を

見据えた学校施設整備の方針の一つとして「学習や教育の変化に対応し、主体的・対話的な

学びができる施設」を掲げています。 

また、文部科学省による「新しい時代の学びを実現する学校施設の在り方について 最終

報告（令和４年３月）」では、「個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実に向け、柔軟

で創造的な学習空間を実現する」ことが重要であると示されました。「学校施設全体を学習

に利用するという発想に立ち、児童生徒の主体的な活動を喚起し、求められる学び・活動の

変化に柔軟に対応できる空間」を整備していくことや、空間の位置づけ等を考慮しつつ、学

習空間を適切に組み合わせ、相互の連続性・一体性を確保していくことが重要であるとされ

ています。 

これらの方針やこれからの学びの在り方を踏まえて、市として整備を進めるべき教育空

間の考え方を整理しました。 

 
① 普通教室・教室回り 

 新学習指導要領で示された「主体的・対話的で深い学び」の推進から、従来の「教え

るための教室環境」から「学ぶための教室環境」への転換が求められています。 

 一斉指導による学習以外に、チームティーチング*による学習、個別学習*、習熟度別・

少人数指導*による学習、グループ学習*、一人一台端末*の導入など、学び方が多様化

しています。 

 普通教室については、多様な学習内容・学習形態及び児童の主体的な活動を支援し、

豊かな創造性を発揮できる空間として計画します。 

 小学生は普通教室を中心に学びが展開されるため、普通教室まわりに拡張性、可変性

をもたせ「可変空間（オープンスペース）」を計画し、個別最適な学びと協働的な学び

に柔軟に対応できる空間とします。 
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② ラーニング・コモンズ* 

 学校図書館*は、読書センター、学習センター、情報センターとしての機能を持ち、こ

れらの機能が発揮され、「学校教育の中核」としての役割も果たすことが期待されてい

ます。 

 主体的で探究的かつ協働的な学習活動を支援する場として、学校図書館の機能に、Ｉ

ＣＴ*機器を活用できる環境を兼ね備えたラーニング・コモンズを整備します。 

 児童の調べ学習や自主的・自発的な学習が展開されやすいよう、ラーニング・コモン

ズはどの教室からも利用しやすい学校の中心に、開放的に計画します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『コモンズ』とは 

“集まる場所”、“共有する広場”を意味し、“児童の自主的・主体的な活動を促す場”とい

う意味も含みます。 

 

 
③ 特別教室・特別教室回り 

 複数の教員等の指導など多様な学習形態への対応及びラーニング・コモンズ等との連

携を考慮し計画します。 

 特別教室の配置にあたっては、各教科の特性に応じて配置するだけでなく、教科等横

断的な学習への対応も検討します。 

 現状では授業時間外は施錠され、使用する学年も限定されている特別教室ですが、全

ての児童に教科ごとの特徴ある活動が見え、気配を感じることができるスペースとし

て、特別教室前に開放的に「特別教室コモンズ」を整備します。 
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④ 校舎全体をゆるやかにつなぐ学びの空間整備 

学校空間を構成する主な要素である普通教室、特別教室、ラーニング・コモンズ、こ

れらを適切に組み合わせ、重ねながら、ゆるやかにつなげることで、校舎全体を学びの

場として整備していきます。 

開放的なラーニング・コモンズを中心に配置することで、学びとの出会い・興味・楽

しさを生み出すとともに、交流・刺激・遊びを誘発することが期待できます。さらにラ

ーニング・コモンズからオープンスペース、普通教室へと連続した学びと、ラーニング・

コモンズから特別教室コモンズ、特別教室へと連携していく学びといった、多様な学び

の空間を連続して配置していくことで、児童自ら学びの場を選ぶことができ、主体的な

学びを促します。 

そして、階段、吹抜けが各フロアをつなぎ、学校全体を学びの空間として連続させ、

縦にも横にも空間をつなぐことで、児童同士の見る・見られる関係から、自発的な学び

を促すような空間を目指します。 

また、全体をつなげるだけでなく、多様な学びに対応して空間を拡張・分割できる柔

軟性・可変性をもたせたり、個人で集中できる小空間を設けたりすることで、個別最適

な学びと協働的な学びの一体的な充実の実現を目指します。 

 
 

 

 

 

学びの空間概念図 
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４ 基本方針 
基本方針とは、改築校の特徴や伝統、文化を活かしながら、改築事業によって施設が目指

す方針です。井之頭小で掲げている教育目標、学校の特色、児童・保護者・教職員アンケー

ト結果、懇談会での意見を踏まえ、市教育委員会の教育理念と照らし合わせて井之頭小の基

本方針とします。 

 

 知・徳・体をバランスよく育み、未来にわたって自ら学び続ける力を育む施設 

知・徳・体にわたる「生きる力」を育み、将来どのような課題や社会情勢の変化があ

っても、能動的に学び続け、自らの人生を切り拓くことのできる力を育む施設を目指し

ます。 

 

 子どもたちが多様な他者と協働し、主体的に学ぶ姿勢を育む施設 

互いの個性を尊重し、多様な他者と協働しながら主体的に考え、行動する子どもの育

成を支える施設を目指します。 

 

 地域環境の活用や地域との連携・交流を支える施設 

井の頭公園の活用、愛鳥モデル校としての活動、ビオトープ*の活用など自然環境へ

の関心を培う校風と、地域・保護者と連携した子どもたちのための活動を支援する施設

を目指します。 
 

 

５ 整備方針 
全体計画では、「第三期武蔵野市学校教育計画」で示した学校教育の基本的な方向性を踏

まえて、「学習や教育の変化に対応し、主体的・対話的な学びができる施設」「安全でゆとり

のある施設」「地域のつながりを育てる施設」を方針として掲げています。 

次年度以降に進める設計に反映させるため、全体計画の方針を基本とし、学校関係者や懇

談会の意見を基に、全体計画の具体化や井之頭小がこれまで行ってきた教育活動や特色あ

る活動を支える施設などの独自性を踏まえ、井之頭小の整備方針とします。 

 
（１）井之頭小の特徴を活かした整備方針 

 多様な学習活動や学習形態に対応するために、整形な校庭及び教室を整備します。 

 地域の自然環境に配慮し知的好奇心や探究心を育むために、既存樹木の保存やビオトー

プの整備に努めます。 

 地域に開かれた学校づくりを目指して、地域の人々も利用しやすい動線を計画します。 

 特別支援教育の充実を図るため、効果的な教室配置を検討します。 

 
（２）学習や教育の変化に対応し、主体的・対話的な学びができる施設 

① 普通教室・教室回り 

 全ての普通教室には、通路スペースを確保したうえで、多様な学びを展開できるオー

プンスペースを隣接して配置します。 
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 普通教室とオープンスペースの間は可動間仕切りで区切り、活動に応じて閉じた教室

としても、開放して一体的に利用することもできる設えとします。 

 可動間仕切りは、容易で安全に開閉できる仕様とします。 

 オープンスペースは、天井・壁への吸音材の整備や、可動間仕切りの整備、家具の配

置の工夫により、音環境や温熱環境の最適化を図ります。 

 ランドセルロッカーは可動式とし、活動に応じて教室空間を拡張して使うことができ

るよう計画します。 

 可動式の家具は児童の安全に配慮したものとし、転倒しない形状や、フランス落とし*

等を用いた固定方法を工夫します。 

 新ＪＩＳ規格の机*の使用を前提としてレイアウトを検討するとともに、児童の持ち

物の大きさや量に合わせた家具のサイズや配置を検討します。 

 限られた壁面について、板書、映像の投射、掲示物の貼付けなど、表現の場として最

大限に活用できるよう検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教室 

通路 

オープン 
スペース 

バルコニー 

可動ランドセルロッカー 

可動間仕切り 

可動間仕切り 

【オープンスペースの整備イメージ】 

通路 

一
体
で
利
用 

バルコニー 

教室 

教室 

通路 

教室 

一体で利用 

オープン 
スペース 

バルコニー 【オープンスペースを拡張した利用例】 【教室空間を拡張した利用例】 
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② ラーニング・コモンズ 

 日常的に滞在したくなる、くつろいで自発的に読書を楽しめるような魅力的な空間と

します。 

 低学年用読み聞かせスペースなど、発達段階に応じたスペースを整備します。 

 ＩＣＴ機器を活用できる環境を整備します。 

 グループ学習や自習等にも使用できる多目的室を併設します。 

 
③ 特別教室・特別教室回り 

 特別教室（理科、音楽、図工、家庭科）は、十分な水回りや収納、掲示スペースに配

慮しながら、児童の作業に支障のない広さを確保した計画とします。 

 各特別教室には、教科の準備や教材等の保管のための準備室を設けます。 

 特別教室コモンズは、各教科に関連した書架や特徴ある展示を行うなど、児童の興味・

関心を喚起する計画とします。 

 特別教室コモンズは開放的な設えとし、児童の目につきやすく、気軽に立ち寄れる場

とします。 

 
④ 特別支援教室（小集団活動室、個別指導室） 

 全学年が通級することを踏まえ、通いやすい階に設けます。 

 小集団活動室と個別指導室は近接して配置します。 

 音に過敏な児童に配慮し、音楽室などの大きな音の出るスペースから離して配置しま

す。 

 児童が授業に集中できるよう、教室から校庭が見えない室配置を工夫します。 

 視線に敏感な児童に配慮し、廊下からの視線を感じさせない設えを工夫します。 

 個別指導室は、周囲に気兼ねせず出入りすることができるよう、外部からも直接登校

できる教室配置を検討します。 

 小集団活動室は、インクルーシブ教育システム*を推進するため、ラーニング・コモン

ズと一体的に使用することもできる設えを検討します。 

 特別支援教室外で、児童が気持ちを落ち着かせることができる居場所（クールダウン

スペース）を各階に検討します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別支援教室 

出入口 
小集団
活動室 

個別 
指導室 

ラーニング・ 
コモンズ 

連携 

一体利用 

ゾーニング 
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（３）安全でゆとりのある施設 
① 体育施設 

○ 屋内運動場*（体育館） 

 避難所としても利用されるため、円滑に移動できるよう、地上１階に整備します。 

 床材は、避難所としての利用も踏まえ、コストも勘案しながら最適な材料を検討しま

す。 

 トイレ等の水回りや更衣室へアクセスしやすい動線を計画します。 

 

○ 校庭 

 校舎の日影の影響が極力少なく、一年を通して使用に支障がないように配置するとと

もに、水はけにも配慮した整備を行います。 

 学校周辺への砂ぼこり対策として、散水設備や緩衝緑地整備などの工夫を行います。 

 日差しを避けて休憩できる場所を設置します。 

 学級園を校庭もしくは屋上に設置します。 

 体育倉庫を設置します。 

 校庭からアクセスしやすい位置にトイレを設置します。 

 既存のビオトープを極力保存し、劣化状況に応じて修繕や改修を検討します。 

 うんてい、鉄棒、砂場を設置します。その他の遊具については、安全性に配慮して遊

具の選定と配置を検討します。 

 
② 管理諸室 

 職員室は校庭全体を見渡すことができ、直接出入りできる１階に設置します。 

 「チーム学校*」として一体的な学校運営を行うため、情報共有やコミュニケーション

を図ることができる環境として、管理諸室を一体とした校務センター方式*を検討し

ます。 

 執務スペースとしての基本的な機能及び安全衛生に配慮することを前提とし、打ち合

わせスペース、休憩スペース、給湯スペースを整備します。 

 児童が立ち寄りやすく、気軽に先生に相談ができる場として「教えてコモンズ」を職

員室に近接して設けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

職員室 
事務室 校⾧室 

休憩 打合せ 給湯 

校庭 

職員 
更衣室 

用務 
員室 

印刷室 

保健室 

応接室 

会議室 校務センター 

教えて 
コモンズ 教室 

エリア 
来校者 

出入口 

ゾーニング 
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③ 自校調理施設 

 「第三期武蔵野市学校教育計画」に基づき、給食の自校調理施設を学校内に設置しま

す。 

 文部科学省の「学校給食衛生管理基準」に基づいた仕様とします。 

 搬入車両が出入りしやすい動線を計画します。 

 搬入口と児童の動線を分離します。 

 
④ 設備・構造計画の考え方 

○ 設備計画の考え方 

 校舎には空調設備、換気設備を適切に設置します。 

 体育館は避難施設であることを踏まえ、断熱を徹底したうえで空調設備を設置します。 

 メンテナンスを必要とする設備配管は、授業に影響を与えずに容易に点検や更新を行

うことができるように計画します。 

 

○ 構造計画の考え方 

 階高を抑えながら天井高さをできる限り確保できる構造形式を検討します。 

 将来の人口減も見据えて、空き教室を他の用途の室に容易に転用することができるよ

う、スケルトン・インフィル*とします。 

 避難所としても供される学校施設として、建築基準法の要求する一般耐震レベルから

1.25 倍に向上させた耐震性能を目標とします。 

 付属施設や非構造部材*も含めて、十分な耐震性能を確保します。 

 
⑤ 防犯対策・安全対策 

 敷地内に死角をなくす工夫を行います。 

 敷地内の歩車分離を図ります。 

 開放ゾーンと学校ゾーンを区分できるようにします。 

 機械警備、門扉の電子錠、防犯カメラ、校内内線電話、学校 110 番*を設置します。 

 事務室等の配置を工夫し、不審者の侵入抑止に努めます。 

 屋外活動を見守るため、校庭を見渡すことができる位置に職員室を配置します。 

 保健室は校庭から直接出入りでき、緊急車両がアクセスしやすい場所に配置します。 

 学校内にある全ての施設・設備について、児童の多様な行動を想定し、十分な安全性

を担保します。特に、事故の危険性が高い箇所（昇降口、吹抜け、階段の踊り場など）

は安全性を重視した分かりやすい構造とします。 

 学校外の方も含めたあらゆる利用者を想定し、関係者と協議しながら設計します。 

 
⑥ 環境配慮の考え方 

 エネルギー効率の良い設備機器や節水型器具の導入に加え、日射遮蔽や断熱、自然採

光や自然通風、雨水、地熱の活用など、パッシブ*でできることを検討します。 

 Low-E 複層ガラス*の採用や高断熱化などにより、空調エネルギーを最小化すること

を検討します。 
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 バルコニー等の深い軒庇で日射を遮り、空調負荷を低減することを検討します。 

 校舎全体が環境を学ぶ教材となることを目指します。 

 既存の樹木をなるべく残し、「東京における自然の保護と回復に関する条例」、「武蔵野

市まちづくり条例」に基づき、緑化を推進します。 

 「武蔵野市雨水の地下への浸透及び有効活用の推進に関する条例」に基づき、雨水流

出抑制に努めます。 

 自立運転機能付きの太陽光発電設備を導入します。 

 多摩産材の活用について、補助制度の活用を踏まえ、検討します。 

 

 

 

 
⑦ バリアフリー・ユニバーサルデザイン 

 「高齢者、障害者等の移動等の円滑 化の促進に関する法律（バリアフリー法）」に基

づいて、エレベーター、階段等への両側手すり、スロープ等を設置し、全ての児童、

教職員等が安全かつ円滑に学校生活を送ることができるようにします。なお、エレベ

ーターの運用については、学校運営の中で検討します。 

 屋内運動場や開放用多目的室等、地域開放する諸室は１階に集約配置し、地域開放利

用者が容易にアクセスできる計画とします。 

 校門から昇降口、利用居室、トイレ、エレベーターを段差なしに移動できる経路を設

定し、滑りにくい素材とします。 

 敷地内に車いす利用者の駐車場を設け、建物まで段差のない経路を確保します。 

 多様な性のあり方への対応も踏まえたトイレを計画します。 

 地域利用も想定される１階のバリアフリートイレ*には、ベビーチェア、オストメイト

パック*や大人用ベッド*を併設します。 

 手洗い・水飲み場は、車いすでも利用可能な設えとします。 

 案内サインは大きく見やすいものとし、誰にでも分かりやすく迷わないデザインを計

画します。 

環境配慮のイメージ例 

【凡例】CR＝普通教室、OS＝オープンスペース、LC＝ラーニング・コモンズ、WC＝トイレ 
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 一人ひとりの教育的ニーズを踏まえた指導・支援の実施を考慮した施設として、バリ

アフリー対応やユニバーサルデザインの採用に加え、障害の有無に関わらず、安全か

つ円滑に学ぶことができるよう計画します。 
 

（４）地域のつながりを育てる施設 

① 地域子ども館* 

 地域子ども館（あそべえ*、こどもクラブ*）は学校内に設置します。 

 あそべえ、こどもクラブは近接して配置します。 

 こどもクラブの各育成室はまとめて配置します。 

 学校と管理区分を分けることができる配置とします。 

 トイレ等、水回りへアクセスしやすい動線とします。 

 校庭で使用する遊び道具等を収納できる倉庫を設置します。 

 管理スペースとして、地域子ども館内に事務室、静養室兼更衣室、ミニキッチンを設

置します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
② 避難所 

 防災倉庫及び備蓄倉庫を屋内運動場に近接して設置します。 

 校庭及び地域開放エリアの屋内運動場、開放用多目的室、家庭科室は、「武蔵野市地域

防災計画」に規定される避難所として必要な機能を満たし、障害者、高齢者、妊婦等

の要配慮者の利用及び災害時の炊き出しの実施を想定した施設を計画します。なお、

避難所としての開放規模は、各学校の状況に応じ、可能な限り対応するものとします。

また、教育活動の早期再開が可能となることも考慮に入れて計画します。 

 屋内運動場とマンホールトイレなどは、防災機能を担う諸室、設備と連携しやすい配

置とします。 

 開放用多目的室を屋内運動場に近接させ、「おもいやりルーム*」として利用できるよ

うにします。 

 自立運転機能付きの太陽光発電設備及び停電対応型空調機等を導入し、災害時にも利

用できるようにします。 

 ライフライン復旧までの間、炊き出し釜の使用場所としても利用可能な、屋根付きの

屋外空間の配置を検討します。 

 屋根付きの駐輪場や屋外空間を整備し、災害時にはペットの避難スペースとして活用

地域子ども館 

出入口 

学校エリア 

 
あそ
べえ 

こども
クラブ 

連携 

事務室 
静養室 
更衣室 

ミニ 
キッチン 

ゾーニング 
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できるようにします。 

 災害時の物資の荷捌きスペースを適切な位置に確保します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
③ 地域連携・開放施設 

 開放エリアと学校エリアを適切にゾーニング*します。 

 屋内運動場近傍に開放諸室を集約し、使いやすさ、管理しやすさに配慮します。 

 開放用の多目的室は、地域のコミュニティルームとして活用できるよう開放エリア内

に整備するとともに、授業での利用も想定した配置とします。 

 外部からの出入り口には開放管理室を設けて、学校との管理区分を明確に分離するな

ど、学校開放の運営管理が行いやすい施設とします。 

 今後、多様な地域人材が教育活動に参画することを想定し、諸室の配置や動線を計画

します。 

 家庭科室は、災害時（ライフライン復旧後）に炊き出しの場として利用できるよう、

地域開放エリアと学校エリアの間に整備します。 

 ＰＴＡや青少協が使用できる地域連携室を設けます。 

  

開放用 
多目的室 

開放 
管理室 

（開放しやすい位置に計画） 

地域 
連携室 

出入口 
 家庭科室 

(災害時) 

屋内運動場 

学校エリア 

校庭 

ゾーニング 

搬出入 

 屋根付き 
屋外空間 

おもいやりルーム
として利用 

炊き出しの場として利用 
（ライフライン復旧後） 

避難所として利用 

防災倉庫 
備蓄倉庫 

マンホールトイレ 

炊き出しの場（ライフラ
イン復旧前）やペットの
避難スペースとして利用 

地域開放エリア 
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  地域開放エリア 

地域 
連携室 

開放用 
多目的室 

開放 
管理室 

屋内運動場 

（開放しやすい位置に計画） 

搬出入 

出入口 
 

家庭科室 
(災害時) 

学校エリア 

防災倉庫 
備蓄倉庫 

ゾーニング 
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６ 改築事業の概要 
 

（１）改築計画施設の予定規模 

敷地面積 10,184 ㎡ 

延床面積* 約 10,000 ㎡ 

階  数 地下１階地上４階建て 

高  さ 14ｍ 

構  造 鉄筋コンクリート造 

 

（２）構成諸室 

普通教室（普通教室、習熟度別学習室） 

特別教室（理科室、音楽室、図工室、家庭科室、教育相談室*） 

ラーニング・コモンズ（学校図書館、多目的室） 

管理諸室（職員室、事務室、校⾧室、用務員室、保健室、印刷室、倉庫・教材室、 

職員更衣室、放送室、会議室、応接室） 

特別活動・生活諸室（多目的室、児童会室、児童更衣室） 

特別支援諸室（特別支援教室小集団活動室、特別支援個別指導室、個別支援教室） 

給食施設（給食調理室、配膳室） 

ＰＴＡ・地域（多目的室（開放用）、地域連携室、開放管理室） 

付属施設（地域子ども館あそべえ、こどもクラブ（学童）） 

体育施設（屋内運動場、器具庫、更衣室、トイレ、（プール）） 

防災施設（防災倉庫、備蓄倉庫等） 

共用諸室（トイレ、昇降口等） 

 
 

（３）想定工程 

※現時点で想定している工程のため、今後の設計の中で変更する可能性があります。 
 

  

設計

工事

児童の

通学先

令和10年度～令和７年度 令和８年度 令和９年度令和４年度

基本計画

令和５年度

基本設計*

令和６年度

実施設計*

第一中敷地内の仮設校舎井之頭小 既存校舎

新築工事

井之頭小 新校舎

解体工事
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（４）建物配置 

校舎の位置を南・東・西にそれぞれ配置した４案を候補とし、改築懇談会での議論、近隣

住民へのアンケートを踏まえた結果、周辺環境が大きく変わらないこと、新しい時代の教育

環境をレイアウトできること、校庭の大きさと日当たりの良好さなどから、既存校舎配置に

近い西に配置する計画とすることにしました。 

令和５（2023）年度から始まる基本設計の中で、さらに詳細を具体化していきます。な

お、この計画案は施設のおおまかな配置を示すもので、設計の中で変更する場合があります。 
 

 
 

 
 

 

・敷地西側に校舎及び体育館を集約し、東側に明るく広い整形な校庭を確保します。 

・体育館を含む地域開放諸室を南側にまとめて配置します。 

・既存の雨水浸透貯留槽を生かした改築計画とします。 

・校庭は既存と同等の広さを確保し、120m トラック及び 50ｍ直線走路を確保します。 

・ビオトープは既存と同等の位置に配置します。 
  

井之頭小 配置計画案 
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７ 改築工事中の対応 
 

（１）中学校改築との関係 

井之頭小は校地が狭小であることから、校地内で

改築工事を行いながら校庭を確保することが困難

であるため、工事期間中（令和７(2025)～9(2027)年

度）、第一中改築に伴い校地内に設置した仮設校舎

に仮移転します。 

仮設校舎は空調設備を完備し、円滑に移動ができ

るようエレベーターを設置するなど、児童が安全で

快適な学校生活を送ることができるよう、配慮して

います。 

 

 

 

 

 

 
 

 

（２）仮移転により想定される影響と対応 

井之頭小が第一中に仮移転することにより、一部の児童の通学距離の延⾧や通学路の変

更が発生します。児童の安全を確保するために、通学時間帯に合わせたスクールバスの運行

や、通学路の見守りなどを検討しています。 

また、同敷地内に小学校と中学校が共存するため、施設の使用等において調整をしなけれ

ばならなくなることが想定されます。 

これらの課題に対し、小中学校と調整を行いながら、より良い教育環境を確保するための

対策を検討していきます。 

また、休日に地域のスポーツ団体が活動する場所として、改築工事中の井之頭小の校庭を

一部利用することができるか等、検討します。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

井之頭小の現況 

（国土地理院ウェブサイト「地図・空中写真

閲覧サービス」を加工して武蔵野市が作成） 

校舎 

体育館 

武蔵野税務署 

仮設校舎普通教室 校庭側から見た仮設校舎 

第一中と井之頭小の位置関係

井之頭小 

第一中 

実線：井之頭小の学区域 

破線：通学距離シミュレーション 
徒歩時間は小学校低学年の歩行速度を

50m/分と仮定し、信号待ち時間 

(５分)を加算して徒歩時間を算出 

（国土地理院ウェブサイト「標準地図」を

加工し武蔵野市が作成） 

 
約２㎞ 
徒歩約 45 分 

N 

N 
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工
事
の
影
響
を
受
け
る
児
童
生
徒
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８ その他 
 

（１）プールの設置について 

今後改築する予定の学校の中には、敷地面積が狭いことから校地内にプールを設置する

ことが難しい学校があります。また、近年、猛暑や天候不良により計画的な水泳指導が難し

くなっており、さらには、水泳指導や維持管理に係る教員への負担や、経年劣化による維持

修繕が課題となっています。 

改築後の井之頭小へのプールの設置については、改築懇談会での議論及び児童、保護者、

教職員アンケート等を実施しました。今後も学校関係者の意見を聞きながら、教育委員会で

決定していきます。プールを設置しない場合、水泳授業については、武蔵野温水プール又は

民間の屋内温水プールで実施することを想定し、物理的な可能性と費用対効果について検

討していきます。 
 

〇 プール設置のメリットとデメリット 

 メリット デメリット 

自校プー

ル設置 

・移動時間が短い。 

・移動に伴うリスクが小さい。 

・移動が短い分、授業に時間を使える。 

・ランニングコストを抑えられる（バ

ス運行料や施設使用料は不要）。 

・猛暑や天候不良により計画的な水泳

指導が難しい。 

・教員が水質管理や水位調整を行う必

要がある。 

・屋外のため、天候により寒い、プー

ルの水が冷たい。 

・屋上プールは漏水リスクが若干ある

（技術の進歩と適切な保守でリスクは

低減可能）。 

・イニシャルコストがかかる。 

校外プー

ル利用 

・天候に左右されず、計画的に水泳指

導を実施できる。 

・寒さや水の冷たさはない。地球温暖

化に伴う紫外線などの影響も抑制でき

る。 

・最小のコストで専門インストラクタ

ーの指導を受けることができる。 

・教員による施設管理が不要になる。 

・イニシャルコストを縮減できる。 

・移動時間が⾧い。 

・移動に伴うリスクが大きい。 

・使用時間が限定される。 

・施設側の状況により使用できなくな

る場合も想定される。 

・ランニングコストが高い（バス運 

行料や施設使用料がかかる）。 
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（２）仮設校舎使用期間中の水泳授業の対応 

井之頭小は仮設校舎使用期間中（令和７（2025）年～令和９（2027）年度）、第一中の敷

地を共用して使用することとなりますが、水泳授業については、第一中のプールではなく武

蔵野温水プール又は民間の屋内温水プールで実施することを予定しています。 

 

〇 既存の第一中プールを共用できない理由 

①屋外プールのため、使用できる期間が限られており、小中学校が共用すると、夏の期間

に必要な水泳授業時間数を実施できないため。 

②プールの水量を少なくし、水深を浅くした場合でも、プールサイドまでが高く、児童が

プールサイドに上がることが困難なため。 

 

〇 移動について 

 徒歩又は貸切バスによる移動を検討しています。 
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参考資料 
 

資料１ 武蔵野市立学校改築懇談会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 武蔵野市学校施設整備基本計画に基づき武蔵野市立の小学校及び中学校（以下「学校」

という。）を改築するにあたり、武蔵野市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が改築す

る学校（以下「改築校」という。）の基本計画（以下「改築基本計画」という。）の策定及び設

計を行う過程で、学校関係者、保護者、地域住民等の意見を聴きながら事業を進めるため、改

築校ごとに学校改築懇談会（以下「懇談会」という。）を設置する。 

（所管事項） 

第２条 懇談会は、教育委員会が策定する改築基本計画及び改築基本計画に基づく設計に対し

て、次に掲げる事項について意見を述べることができる。 

 (1) 武蔵野市学校施設整備基本計画、改築校の校地の条件、独自性、地域性等を踏まえた、

改築にあたっての理念及び基本的な考え方に関すること。 

(2) 改築校の校地の条件による課題及びその対応に関すること。 

(3) 改築校の校舎の配置に関すること。 

(4) 改築校に整備する教室その他の必要な施設及びその配置に関すること。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、改築基本計画の策定及び設計のために検討が必要な事項 

（構成） 

第３条 懇談会は、別表に掲げる者及び同表に掲げる職にある者をもって構成し、教育委員会が

招集する。 

（座⾧及び副座⾧） 

第４条 懇談会に座⾧及び副座⾧各１人を置く。 

２ 座⾧は、改築校の校⾧をもって充て、副座⾧は委員の互選によりこれを定める。 

３ 副座⾧は、座⾧を補佐し、座⾧に事故があるとき又は座⾧が欠けたときは、その職務を代理

する。 

（会議） 

第５条 懇談会の会議は、必要に応じて教育⾧が招集する。 

２ 懇談会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴

き、又は資料の提出を求めることができる。 

（謝礼） 

第６条 委員の謝礼は、日額12,000円とする。 

（事務局） 

第７条 懇談会の事務局は、教育部教育企画課に置く。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、懇談会について必要な事項は、武蔵野市教育委員会教育

⾧が別に定める。 

付 則 

この要綱は、令和２年４月１日から適用する。 

付 則 
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１ この要綱は、令和４年４月１日から適用する。 

２ 改正後の第３条、第５条、第７条及び別表の規定は、この要綱の適用の日以後に設置され

る懇談会について適用し、同日前に設置された懇談会については、なお従前の例による。 

付 則 

この要綱は、令和４年９月８日から施行する。 

  付 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

別表（第３条関係） 

校⾧ 

副校⾧ 

ＰＴＡを代表する者１人 

開かれた学校づくり協議会を代表する者１人 

小学校の場合 学区を所管する青少年問題協議会地区委員会を代表す

る者１人 

中学校の場合 学区内の小学校の学区を所管する青少年問題協議会地

区委員会を代表する者各１人 

学区をコミュニティ区域とするコミュニティ協議会を代表する者１人 

学区を所管する民生児童委員を代表する者１人 

学区を所管する地域福祉活動推進協議会を代表する者１人 

改築校を拠点とする避難所運営組織を代表する者１人 

小学校の場合 学区内に在住する未就学児の保護者１人 

中学校の場合 学区内の小学校の児童の保護者各１人 

学区内に在住する18歳以上の者１人 

改築校を拠点とする学童クラブ連絡協議会を代表する者１人 

改築校を拠点とする地域子ども館を代表する者１人 
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資料２ 武蔵野市立井之頭小学校改築懇談会委員名簿・事務局名簿 

 

懇談会委員                 （敬称略、五十音順） 

氏 名 職 

小澤 香子（座⾧） 井之頭小学校校⾧ 

大澤 史典（副座⾧） 井之頭小学校副校⾧ 

小関 和美 井之頭小学校学童クラブ連絡協議会代表 

近藤 宏信 井之頭小学校避難所運営協議会代表 

杉政 薫 井之頭地域子ども館館⾧ 

鈴木 えりこ 井之頭小学校ＰＴＡ代表 

星野 和美 民生児童委員井之頭小学校区代表 

本郷 伸一 青少年問題協議会井之頭地区委員会代表 

松田 壮一郎 井之頭小学校区在住者 

目黒 久美子 井之頭小学校区在住未就学児保護者 

森 快子 吉祥寺西コミュニティ協議会代表 

守谷 洋子 井之頭小学校開かれた学校づくり協議会代表 

八木 詢子 吉西福祉の会代表 

 

 

事務局（教育部） 

氏 名 職 

西館 知宏 教育企画課学校施設担当課⾧ 

木村 浩 教育企画課副参事（学校施設調整担当） 

井上 保 教育企画課課⾧補佐兼学校改築係主査事務取扱 

深見 操（～令和４年９月） 教育企画課課⾧補佐兼財務係学校改築担当係⾧事務取扱 

齋藤 学（令和４年10月～） 教育企画課課⾧補佐兼学校改築係⾧事務取扱 

鈴木 雄介（令和５年４月～） 教育企画課学校改築係主査 

松本 友理奈 教育企画課学校改築係主任 

増田 裕介（～令和４年９月） 教育企画課財務係主任 

雲川 真帆（令和４年10月～） 教育企画課学校改築係主事 

渡邉 里佳 教育企画課学校改築係主事 
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資料３ 武蔵野市立井之頭小学校改築懇談会開催状況 

 

 開催日 主な内容 

第１回 令和４年 

７月 27 日（水） 

（１）懇談会の運営について 

（２）今後の予定 

（３）学校施設整備基本計画について 

（４）小学生の学校生活 

（５）井之頭小学校について 

（６）改築基本計画について 

（７）敷地の概要について 

（８）仮設校舎への通学手段検討のためのアンケートについて 

第２回 ９月 21 日（水） （１）学校の特徴、地域性について 

（２）改築にあたっての考え方（コンセプト）について 

（３）配置案について① 

（４）仮設校舎への通学手段検討アンケート結果 

（５）学校プールについて① 

第３回 10 月 25 日（火） （１）教育の変化とオープンスペースの必要性 

（２）基本方針案・整備方針案について 

（３）配置案について② 

（４）仮設校舎への通学手段について① 

（５）学校プールについて② 

第４回 11 月 30 日（水） （１）ラーニング・コモンズと学校空間の考え方について 

（２）整備方針について① 

（３）配置・ゾーニング及び近隣アンケート案について 

（４）仮設校舎への通学手段について② 

（５）改築基本方針構成案について 

第５回 12 月 21 日（水） （１）近隣アンケート結果及び配置・ゾーニング案について 

（２）改築基本方針について 

（３）整備方針について② 

（４）改築基本計画素案について 

第６回 令和５年 

１月 27 日（金） 

（１）オープンハウスの報告について 

（２）改築基本計画案について 

（３）仮設校舎使用期間中の水泳授業について 

第７回 ３月 28 日（火） 

 

（１）改築基本計画（案）に対する意見と取扱方針について 

（２）改築基本計画案について 
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資料４ 計画（案）に対する意見と取扱方針 

 

○募集 

実施期間：令和５年３月６日（月）～19 日（日） 

対    象：井之頭小学区内在住の方（御殿山全域、吉祥寺本町２丁目 21～23、35 番、 

吉祥寺本町３丁目全域、中町１～２丁目全域） 

井之頭小教職員 

提出方法：郵送、E メール、ＦＡＸ、持参のいずれか。 

教職員は Google フォームでの提出。 

配布場所：教育企画課、市政資料コーナー、御殿山・吉祥寺西コミュティセンター 

広  報：市報（３月１日号）、建て替えニュース、市ホームページ、Twitter、Facebook、

LINE、FM むさしの 

 

○結果 

 意見者数：16 名（意見募集：７名、説明会：９名）  

意見件数：39 件（意見募集：12 件、説明会：23 件、参考意見：４件） 

 

○説明会 

日時 会場 参加者数 意見件数 

３月 12 日（日）午後２時 30 分 井之頭小学校 体育館 11 名 ７件 

３月 13 日（月）午後６時 30 分 井之頭小学校 体育館 ５名 16 件 

合計 16 名 23 件 

  



36 

○ご意見 
【分類】○＝既定方針と合致、または整備方針に反映、△＝設計で検討、□＝運用で対応、無印＝その他 

番
号 

意見
場所 

頁 章・節 意見要旨 取扱方針 
分
類 

1 
意見
募集 

18 
5(3)①
体育施
設 

現校庭もある程度の広さがありますが、
植栽や遊具の配置関係により、市内で 2
番目に狭いサッカーコートになっていま
す。可能でしたら、図の位置に広く設置
して頂けることを希望致します。 

サッカーゴールなど、校庭
に設置する設備は学校と
協議しながら検討します。 

△ 

2 
意見
募集 

18 
5(3)①
体育施
設 

新校舎建設にあたり、校庭は飛散しづら
い砂になるとのことでしたが、人工芝や
芝でない限りゼロになるとは考えられま
せん。現在の中休み、昼休み後の学校東
側道路の視界不良になるほどの砂塵は
（特に冬場の北風の強い日）酷く健康被
害（医師も児童がアレルギーやぜんそく
になると懸念しています）も大変気にな
るところです。改築後はもちろんのこ
と、現時点でも始業前、中休み、昼休み
前の散水をお願いしたい。 

人工芝はマイクロプラス
チックによる海洋汚染が
懸念されるため、天然芝は
管理負担が大きく養生期
間が必要であるため、採用
しない想定です。どんど焼
きの実施も考慮し、土舗装
を想定しています。現状の
散水につきましては、運用
についてのご意見として
承ります。 

□ 

3 
意見
募集 

18 
5(3)①
体育施
設 

学校周辺への砂ぼこり対策 
①校庭の仕様としてゴムチップウレタン
透水性舗装を全面的に採用 
②砂ぼこりがひどい時に適宜散水設備を
稼動してもらいため周辺住民が直接電話
連絡できる番号の公開 
③緩衝緑地としての樹木の種類、配置の
見直し（桜はシンボルツリーとして校庭
の南側のみに 1 本配置して散った時の清
掃において学校周辺に影響しないように
する） 

ゴムチップ舗装の場合、ど
んど焼きの実施や野球等
の競技に影響が出る可能
性があるため、運用面と合
わせて設計の中で検討し
ます。散水設備を稼働する
際の連絡先は、HP 等でも
公開している学校直通の
電話番号へご連絡くださ
い。樹木の配置について
は、設計の中で検討しま
す。 

△ 

4 
説明
会 

20 

5(3)⑦
バリア
フリ
ー・ユ
ニバー
サルデ
ザイン 

今回はバリアフリートイレの設置がある
のか。男女別トイレと、バリアフリート
イレ、どちらも設けるという認識で良い
か。 

バリアフリートイレは避
難所となる１階地域開放
エリアに設置する予定で
す。その他、児童数を鑑み
て適正な数量の男女別ト
イレを設置します。 

○ 
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番
号 

意見
場所 

頁 章・節 意見要旨 取扱方針 
分
類 

5 
意見
募集 

24 
6(3)想
定工程 

内容：工事期間の短縮、分割工事等によ
り、年度の都中であっても月単位で少し
でも早く新校舎に戻れるようご検討をお
願いします。 
理由：年度での切り替えが都合が良い点
は理解しますが、仮校舎での生活のもた
らすデメリットも考慮すると極力期間を
短くするほうが子供達には好ましいと考
えます。例えば仮に 1 月での移転であっ
ても子供たちは新しい校舎での生活には
すぐ順応すると思いますし、充実した新
校舎での生活が 1 か月でも早く始められ
ることは素晴らしいことです。 

可能な限り工事期間を短
縮できるよう、設計の中で
検討します。 

△ 

6 
意見
募集 

25 
6(4)建
物配置 

配置計画案では、地域子供館、体育館側
（学校敷地南側八丁通り）に校門（南
門）とありますが、通常利用をするので
しょうか？南門に面する、八丁通りは三
鷹駅方面から直進してくる車両のスピー
ドが大変高速であること、朝 9 時前後と
夕方 3 時半頃～日没頃までデイサービス
センター吉祥寺の車両の出入りが非常に
激しく、歩道をまたいでの出入りと駐車
があること、宅配便、生協の大型トラッ
クの一時荷さばき場所となっている（夕
方は特に）ことから地域子供館から帰宅
する児童が安全に通行できるとは言えま
せん。また、平沼園交差点のセブンイレ
ブン横はできる限り迂回するという学校
からのお願いもあることから今まで通り
地域子供館利用者の通用門は正門（北
門）にするべきと考えます。 

地域子ども館も含め、児童
は原則正門（北門）から出
入りすることを想定して
います。 

△ 

7 
説明
会 

25 
6(4)建
物配置 

配置案では、北と南に車両の出入り口が
あるが、車両の出入りは分散されるの
か。すくすく泉公園は小さい子どもの出
入りもあるため、車両が北側から出入り
することに不安を覚えている。できるだ
け南側からの出入りが望ましい。 

南門からの車両は給食食
材の搬入車両や防災倉庫
への物資搬入車両等を想
定しています。現状では正
門からのみの出入りのた
め、改築後は分散されるこ
とが予想されます。 

 

8 
意見
募集 

26 

7(2)仮
移転に
より想
定され
る影響
と対応 

今年 4 月から井之頭小学校に入学する子
供を持つ親です。第一中に仮移転するに
あたり、子供たちの安全および教育環境
の向上に最大限配慮をお願いします。 

通学バスの運用や通学路
の見守りなど、児童が安全
に通学できる手段を検討
します。仮設校舎について
も、児童が安全で快適な学
校生活が送ることができ
るよう、配慮していきま
す。 

△ 
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番
号 

意見
場所 

頁 章・節 意見要旨 取扱方針 
分
類 

9 
説明
会 

26 

7(2)仮
移転に
より想
定され
る影響
と対応 

井之頭小の子どもが第一中に通うと、小
学生と中学生が集中してしまうと思う
が、何か配慮することを検討している
か。 

小学校と中学校の共存期
間は、新校舎と新体育館を
中学生が使用し、仮設校舎
と既存体育館は小学生が
使用する予定です。校庭は
共用になり、運用について
は学校と協議をしていき
ます。校庭は小学校と中学
校の授業・休み時間の時間
が異なるので、時間で使い
分けることを想定してい
ます。 
放課後は小学生は学童、あ
そべえでの使用、中学生は
部活動で使用が想定され
ます。曜日ごとに使いわけ
ることや、部活動等では、
他施設を利用することも
想定しなければならない
と考えていますので、今後
運用を検討していきます。 

△ 

10 
説明
会 

26 

7(2)仮
移転に
より想
定され
る影響
と対応 

仮設校舎に移るにあたっての制限事項は
何があるのか。 

中学校と共用となること
から校庭などの利用に制
限が生じること、あと一部
の児童にとっては通学距
離が伸びることが挙げら
れます。プールについて
は、小学生は外部プールを
利用するため、移動が発生
します。校舎と体育館は小
学校、中学校で別々のた
め、建物での制限はないと
考えています。 

 

11 
説明
会 

26 

7(2)仮
移転に
より想
定され
る影響
と対応 

学童、あそべえはどこに設置されるの
か。 

第一中学校の既存体育館
内の部屋を使用する予定
です。 

 

12 
意見
募集 

26 

7(2)仮
移転に
より想
定され
る影響
と対応 

建替え工事により、井之小在校生 44 名が
活動している井之頭サッカークラブの活
動場所がなくなってしまいます。子供達
の運動場所確保の為に、狭くなっても良
いので、建替え中も校庭が使えるように
するか、市が代替地を提供くださる事を
要望致します。 
体育館横にある倉庫にクラブの荷物が入
っております。工事中は活動場所近くに

改築工事期間中の土・日・
祝日の活動場所について
は、小学校校庭の一部を校
庭開放用に使用すること
ができるか等、設計の中で
検討します。なお、ご意見
を受けて本文に同様の旨
を記載しました。 
倉庫の継続利用について

△ 
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番
号 

意見
場所 

頁 章・節 意見要旨 取扱方針 
分
類 

荷物を仮置きさせて頂き、校舎新設後も
今と同じ様に施設内に荷物を置かせて頂
きたいと思います。 

も同様に設計の中で検討
します。 

13 
意見
募集 

26 

7(2)仮
移転に
より想
定され
る影響
と対応 

私の子供達は井之頭小学校に通ってお
り、週末同小学校の校庭をメインに活動
をしている、コンコン野球クラブに在籍
しております。 
井之頭小学校建て替えにおいて、校庭が
使用出来なくなってしまうと、野球の練
習場所の確保が非常に難しくなるため、3
点お願いがございます。 
1.工事中であっても校庭のスペースで練
習できるようにして頂きたい。 
2.校庭の使用が不可能であるなら、外部
グラウンドを優先的に使用できるように
して頂きたい。 
3.井之頭小の倉庫を継続利用させて頂き
たい。 

改築工事期間中の土・日・
祝日の活動場所について
は、小学校校庭の一部を校
庭開放用に使用すること
ができるか等、設計の中で
検討します。なお、ご意見
を受けて本文に同様の旨
を記載しました。倉庫の継
続利用についても同様に
設計の中で検討します。 

△ 

14 
意見
募集 

26 

7(2)仮
移転に
より想
定され
る影響
と対応 

現在井之頭小学校の野球クラブに在籍し
ているのですが、サッカーサークルさん
も含め、立て替え時の子供たちの練習場
所についてはどのようにお考えでしょう
か。5 年生の子は一中に進む予定です。
井之小立て替え時は一中で中学生と小学
生が同居することとなり、ただでさえ狭
くなった校庭を小学校を分け合う形とな
りますため部活動もままならないのでは
ないかと危惧しております。小学生の土
日祝の活動については、小学校校庭の一
部を利用する等できないものでしょう
か。もしくは、中学生も含め市の施設を
優先的に利用できる等、ご配慮をお願い
したく存じます。 

改築工事期間中の土・日・
祝日の活動場所について
は、小学校校庭の一部を校
庭開放用に使用すること
ができるか等、設計の中で
検討します。なお、ご意見
を受けて本文に同様の旨
を記載しました。 

△ 

15 
説明
会 

26 

7(2)仮
移転に
より想
定され
る影響
と対応 

工事中の時期に子どもが通学する予定で
ある。子どもは井之頭サッカークラブで
活動中であり、校庭を使っているが、活
動場所が２～３年、無くなってしまう。
また、野球チームもあって、同じことを
考えていると思う。工事中でもグラウン
ドは使えないのか。 

説明会では「工事中は安全
面からグラウンドは使用
できません。」と回答しま
したが、改築工事期間中の
土・日・祝日の活動場所に
ついては、小学校校庭の一
部を校庭開放用に使用す
ることができるか等、設計
の中で検討します。なお、
ご意見を受けて本文に同
様の旨を記載しました。 

△ 
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番
号 

意見
場所 

頁 章・節 意見要旨 取扱方針 
分
類 

16 
説明
会 

26 

7(2)仮
移転に
より想
定され
る影響
と対応 

現在３年生の子どもが６年生の時に解体
工事にあたる。野球クラブに通っている
が心配事は校庭が使えず活動ができない
こと。一中のグラウンドは申し込んでも
なかなか当たらず使えない。市営の野球
場や施設について、優先枠を作ってもら
えないか。 

説明会では「工事中は安全
面からグラウンドは使用
できません。」と回答しま
したが、改築工事期間中の
土・日・祝日の活動場所に
ついては、小学校校庭の一
部を校庭開放用に使用す
ることができるか等、設計
の中で検討します。なお、
ご意見を受けて本文に同
様の旨を記載しました。 

△ 

17 
説明
会 

26 

7(2)仮
移転に
より想
定され
る影響
と対応 

工事中に、土日の校庭開放について、野
球・サッカーが行える代替地を確保して
ほしい。（一中で中学生と取り合いは困り
ます。） 

説明会では「工事中は安全
面からグラウンドは使用
できません。」と回答しま
したが、改築工事期間中の
土・日・祝日の活動場所に
ついては、小学校校庭の一
部を校庭開放用に使用す
ることができるか等、設計
の中で検討します。なお、
ご意見を受けて本文に同
様の旨を記載しました。 

△ 

18 
意見
募集 

26 

7(2)仮
移転に
より想
定され
る影響
と対応 

内容：1 年生から 3 年生まではバスでの
送迎があるという計画を以前伺いました
が、全学年へのバス送迎の機会の提供を
お願いします。 
理由：私の居住する御殿山地区から第一
中までは距離もあり、子供だと 30 分以上
かかります。 
その分、子供の学習や遊ぶ時間が削られ
るのは困ります。また大きな道路を超え
る必要があり、建て替え工事で大きな車
両が近くを通ることも予想されます。特
に雨の日などは事故のリスクがあり、万
が一のことを防ぐためにも 3 年生までに
区切らず希望者は全学年を対象としてく
ださい。 

学年に関わらず希望者は
バスを利用することがで
きるよう、検討します。 

△ 

19 
説明
会 

26 

7(2)仮
移転に
より想
定され
る影響
と対応 

スクールバスは 600 人程度いる全児童が
乗車可能なのか。大型バスの台数が多す
ぎるのではないか。 

バス会社が保持している
台数にも限りがあるため、
台数についてはバス会社
と協議中です。実際の運用
は事前に意向調査を実施
したうえで決定します。 

△ 
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番
号 

意見
場所 

頁 章・節 意見要旨 取扱方針 
分
類 

20 
説明
会 

26 

7(2)仮
移転に
より想
定され
る影響
と対応 

スクールバスを希望しても乗れなかった
場合の対策は？また、乗り場には大勢の
児童が並ぶことになるが、安全対策は？
集合場所に先生は待機しているのか？児
童の下校時間はバラバラだと思うが、下
校はどうなるのか？ 

台数や乗れない場合の対
策については検討中です。
安全対策や乗り場につい
ても今後検討していきま
す。下校については、学童
の児童も含めて時間に合
わせてバスを運行する想
定です。 

△ 

21 
説明
会 

26 

7(2)仮
移転に
より想
定され
る影響
と対応 

通学手段に関する今後のスケジュール
は。いつ方針が決定するのか。 

令和５年度中に方針を決
定する予定です。 

 

22 
説明
会 

26 

7(2)仮
移転に
より想
定され
る影響
と対応 

バス車内の置き去り対策をしっかりして
欲しい。 

対策を講じます。  

23 
説明
会 

26 

7(2)仮
移転に
より想
定され
る影響
と対応 

通学手段の意向調査は実際入学する児童
（の保護者）を対象に実施して欲しい。 

ご要望として承ります。  

24 
説明
会 

26 

7(2)仮
移転に
より想
定され
る影響
と対応 

希望者全員がバスに乗れない可能性があ
るなら、保護者による自転車送迎を認め
て欲しい。 

ご要望として承り、学校と
協議します。 
なお、道路交通法上、自転
車で二人乗りができるの
は就学前までとなります
ので、保護者が自転車で付
き添って送迎する場合の
ご要望として承ります。 

□ 

25 
説明
会 

26 

7(2)仮
移転に
より想
定され
る影響
と対応 

工事中の井之頭小の更地部分をバスの待
機場所にしてはどうか。 

改築工事期間中に小学校
校庭の一部をバスの待機
場所に使用することがで
きるか、設計の中で検討し
ます。 

△ 

26 
説明
会 

26 

7(2)仮
移転に
より想
定され
る影響
と対応 

通学バスについては、乗車場所は１か所
なのか。 

バスが寄り付けて、児童が
安全に集まることができ、
かつ歩行者等の支障にな
らない位置を複数用意で
きるか検討しています。 

△ 
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番
号 

意見
場所 

頁 章・節 意見要旨 取扱方針 
分
類 

27 
説明
会 

26 

7(2)仮
移転に
より想
定され
る影響
と対応 

工事期間中は、重機等の搬出入車両と通
学バスにより通行車両の増加が予想され
る。安全面と住環境の面から、車両は分
散されると安心する。 

バスが寄り付けて、児童が
安全に集まることができ、
かつ歩行者等の支障にな
らない位置を複数用意で
きるか検討しています。 

△ 

28 
説明
会 

26 

7(2)仮
移転に
より想
定され
る影響
と対応 

通学バスや、工事車両が通行する際のソ
フト面での安全対策はあるか。 

児童の通学路については
見守りの人を配置するな
ど、安全対策を検討しま
す。工事については交通整
理員を適切に配置します。 

△ 

29 
説明
会 

26 

7(2)仮
移転に
より想
定され
る影響
と対応 

一中まで土日もスクールバスを運行して
ほしい。（有料でいいので） 

こどもクラブの開所に合
わせて、日曜日、祝日、年
末年始を除いて運行する
ことを想定しています。 

 

30 
意見
募集 

26 

7(2)仮
移転に
より想
定され
る影響
と対応 

➀宿泊体験開催のため、一中内仮校舎に
おける以下の場所を利用させて頂きたい 
１）校舎内 ・防災倉庫備蓄の大鍋等を
利用した食事調理のため ・校舎内の廊
下や教室を利用したイベント実施のため 
２）体育館 ・市防災課の支援を頂き、
防災マットと防災毛布を利用して、体育
館での床上宿泊のため ・防災イベント
実施のため ・暑さ対策、雨天対応のた
め 
３）校庭 ・消防署協力による初期消火
等の防災訓練実施のため ・夕食、朝食
実施場所のため ・親子で楽しめるイベ
ント実施のため（レクリエーションは避
難所生活が⾧期化した場合、エコノミー
症候群やメンタル不全にも効果的な対策
として実施） 
４）プール ・消防の方々指導による着
衣泳訓練実施のため 
②工事期間中における、荷物置場をご配
慮頂きたい 
イベントに使う大道具や小物類、その他
行事に必要な用具などが、学校の体育館
や PTA 室に現在保管してある。 
これらの物を工事期間中も本体験実施時
利用出来るよう、一中仮校舎内もしくは
井之頭小学校敷地内などに仮置きさせて
頂き、また校舎新設後も校舎内に保管場
所の提供をお願いしたい。 
➂一中の防災倉庫等の使用を許可して頂

体育館については、現在の
第一中の体育館を井之頭
小用として使用します。
（第一中は改築後の新体
育館を使用します。） 
仮設校舎の部屋の利用及
び荷物置場については、運
用についてのご意見とし
て承り、学校と協議しま
す。 
防災倉庫については、井之
頭小学校の防災倉庫を第
一中学校に移設する予定
です。 

□ 
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番
号 

意見
場所 

頁 章・節 意見要旨 取扱方針 
分
類 

きたい 
本体験内では、防災倉庫に備蓄している
大釜を使用したカレー作りや非常電源な
ど、避難所として使用することを念頭に
おいた様々なイベントを行っている。そ
の際に一中に配置してある防災倉庫内の
備蓄品の使用許可をお願いしたい。 

31 
説明
会 

29 

8(2)仮
設校舎
使用期
間中の
水泳授
業の対
応 

プールは一小や三鷹三小のものを借りる
ことはできないのでしょうか。 

他校を利用する場合、複数
の学校に児童を分散させ
る必要があるため、受け入
れられる人数が多く、計画
的に授業を実施すること
ができる武蔵野温水プー
ルもしくは民間温水プー
ルの利用を想定していま
す。 

 

32 
意見
募集 

 その他 

築年数の経った建物には、ゴキブリ、ネ
ズミなどが住んでおり、そのまま解体す
ると近隣にそれが全て逃げることになる
と言われています。解体する前に害虫駆
除をしっかり行って頂きたい。また、解
体後の近隣への害虫被害などの聞き取り
調査や（必要があれば）再駆除も徹底し
ていただきたい。 

近隣に影響が出ないよう、
害虫や害獣の駆除を行い
ます。 

 

33 
説明
会 

 その他 また住民が意見を言える場はあるのか。 
基本設計の段階で説明会
を実施する予定です。 

 

34 
説明
会 

 その他 既存校舎の高さはいくつか。 

既存の４階までの高さは
14.8ｍです。建築基準法
上、高さに算入されない塔
屋部分は除きます。 

 

35 
説明
会 

 その他 

物理的余裕を目的とするのであれば、税
務署を吉祥寺駅前等商業地域に移転し、
校庭の拡大を行わない限り、数年に一度
同じ課題が続きます。（子どものためのハ
コは住宅地に、商業関連（税務署）は商
業地へは荻窪のモデル。あんさんぶる→
税務署） 

敷地が狭小ではあります
が、校舎の必要面積が確保
でき、校庭も現状と同等に
確保できることから、隣地
を含めた計画としていま
せん。 

 

 

○参考意見 

井之頭小学区外に在住の方からいただいたご意見です。今後の改築の参考とさせていただきます。 

番
号 

意見
場所 

頁 章・節 意見要旨 

1 
意 見
募集 

19 
5(3) ③
自校調
理施設 

本文内容に賛同するとともに、下記の通り下線部分の追記を提案いたしま
す。 
（追記提案）調理員の労働衛生に配慮した作業環境を整備します。 
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番
号 

意見
場所 

頁 章・節 意見要旨 

（提案理由）厨房の作業において、調理員がもっとも肉体的負担を感じるの
は「暑さ」です。厨房生産性向上委員会が行った「施設内厨房における生産
性に関わる調査」（2017 年）によると、95.5%の方が「機器からの熱が暑い」
「蒸気で蒸し暑い」ことで肉体的負担を感じると回答しています。 

2 
意 見
募集 

19 

5(3) ⑥
環境配
慮の考
え方 

本文に賛同いたします。 
「ゼロカーボンシティ」を実現するためには、様々な環境負荷低減の取り組
みや配慮が必要であり、建物のエネルギー消費性能の向上に加え、エネルギ
ー効率の高い機器の採用による省エネルギー化は極めて重要になります。カ
ーボンニュートラル実現までのトランジション期において、CO2 の発生量
が少なく化石燃料の中では最もクリーンで環境に優しい都市ガス（天然ガ
ス）の果たす役割は大きく、またカーボンニュートラルを実現する都市ガス
の新しい技術も研究開発されています。 

3 
意 見
募集 

19 

5(3) ⑥
環境配
慮の考
え方 

本文内容に賛同するとともに、下記の通り下線部分の追記を提案いたしま
す。 
（追記提案）自立運転機能付きの太陽光発電設備及び停電対応型空調機等を
導入します。 
（追記提案理由）巨大地震や気候変動に伴う災害リスクの増大への対応は重
要性を増しております。特にこれまで経験したことがなかった威力・規模の
台風や豪雨の襲来等、風水害に伴う大規模な停電に対する備えは急務になっ
ており、多発する風水害等を踏まえ、停電の影響緩和策として自家発電・蓄
電池・省電力等の導入支援や再生可能エネルギー等の地域における利活用促
進・安全対策を推進する必要があります。環境にやさしいまちづくりには、
再生可能エネルギー利用と併せてレジリエンス性に優れた停電対応型 GHP
などの高効率設備導入も必要不可欠と考えます。再生可能エネルギーは環境
にやさしい自然エネルギーであり、利用促進を図る必要がありますが、天候
等で出力が変動するエネルギーです。再生可能エネルギーとの親和性の高い
停電対応型 GHP は、電気・空調を効率的に利用できるだけでなく、再生可
能エネルギーの導入促進、電力系統への貢献、レジリエンスの向上など様々
な価値を有しており、国の各種施策においても重要な位置づけにあるため、
地域環境にやさしいエネルギー利用の推進に貢献するものと考えます。 

4 
意 見
募集 

21 
5(4) ②
避難所 

本文内容に賛同するとともに、下記の通り下線部分の追記を提案いたしま
す。 
（追記提案）自立運転機能付き太陽光発電設備及び停電対応型空調機等を導
入し、災害時にも利用できるようにします。 
（追記提案理由）災害時に避難所となる重要な公共施設には、働く職員や避
難された市民の方へ安全で安心かつ平常時の日常生活に近い環境（電源確
保・空調環境・食事環境等）を提供することが重要です。災害による大規模
停電発生時の避難所等の災害対応拠点の機能確保と、72 時間を超える⾧期
の停電に対する備えとして、自立発電機能付き太陽光発電設備の導入も有効
ですが、気象等の条件に影響されることから、再生可能エネルギーとの親和
性が高い停電対応型 GHP 等の導入促進を図り、レジリエンス性を高めるこ
とも重要と考えます。また、防災・減災対策との横断的連携により推進する
施策については、フェーズフリー（※）の考え方を含む多角的な視点から検
討するなど柔軟な考えを取り入れていく必要があります。 
（※フェーズフリーまたはフェイズフリーとは、平常時と災害時という社会
のフェーズを取り払い、普段利用している商品やサービスが災害時に適切に
使えるようにする価値を表した言葉である。フェーズフリーという言葉及び
その基本的な概念は、社会起業家である佐藤唯行が 2014 年に提唱した。（ウ
ィキペディアより）） 
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資料５ 未来の井之頭小学校づくりアンケート 実施結果 

 
○児童アンケート 

（１）実施概要 

 実施期間：令和４年９月６日（火）～９月 13 日（火）の期間中、授業時間内に実施 

 対  象：井之頭小に通学している全児童（１年生から６年生） 

 方  法：各クラスの教室内や廊下にアンケート模造紙を掲示し、シールや付箋を使って児童が

任意で回答する。 

 内  容：「学校の好きな場所にシールを貼ってください。（ひとり４つまで） 

      特に貼った理由を書きたい人は付箋に書いて貼ってください。」 

 配 布 物：アンケート模造紙 配置図（校庭や遊具等、屋外に関する回答） A1 サイズ 

      アンケート模造紙 各階平面図（教室や廊下等、屋内に関する回答） A1 サイズ 

      笑顔シール、付箋 

 

（２）結果 

 全 体：2154 票 

 第１位：図書室（296 票） 

 第２位：自分たちの教室（265 票） 

 第３位：プール（263 票） 

 

 屋 外：848 票 

 第１位：プール（263 票） 

泳げるようになって嬉しい、眺めが綺麗、泳ぐのが好き 

 第２位：ビオトープ（130 票） 

癒される、ザリガニが可愛い、自然に触れられる 

 第３位：校庭（120 票） 

広い、楽しい、たくさん走れる 

 

 屋 内：1306 票 

 第１位：図書室（296 票） 

     落ち着く、静か、涼しい、本が好き、ひとりになれる 

 第２位：自分たちの教室（265 票） 

     みんながいる、自分の席がある、授業が楽しい 

 第３位：体育館・トレーニングルーム（169 票） 

     広い、雨でもできる、上から見渡せる 
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○保護者アンケート 

実施期間：令和４年９月５日（月）～９月９日（金） 

対象者数：605 名 

回答方法：ウェブ 

回答者数：117 名（回答率 19％） 

 
Ｑ１．井之頭小学校の好きな場所(残したい場所)はどこですか？ 

第 1 位(32 票) ビオトープ：生き物がいる 

第 2 位(13 票) ブーメラン型校舎：独特 

第３位(６票)  ホール：作品等が飾ってあり、他学年の作品も観れる 

第３位(６票)  校庭：広い 

そ の 他 ：  体育館(5)、遊具(4)、プール(3)、学童(3)、桜(3)、図書室(2)、飼育小屋等(2)、 

眺望(2)、キンモクセイ、藤棚、税務署側の木、トレーニングルーム、職員室、 

屋内階段の踊り場、ドライエリアの階段、渡り廊下、正門横の池、まめきち 

 
Ｑ２．井之頭小学校の改善したい場所はどこですか？ 
■屋外 

[校舎全体] ブーメラン校舎・動線の悪さ(7)、半地下(7)、狭さ(7)、古さ(2)、階段(2)、暗さ、 

寒色の外壁をやめてほしい 

[校  庭] 校庭(7)、砂埃(4)、水はけの悪さ(2)、水道の位置、校庭の芝生化、遊具、ネット、 

不整形 

[プ ー ル] 屋根がほしい(4) 

[飼育小屋] 新しくしてほしい(2) 

■屋内 

[昇 降 口] 場所を統一してほしい、 昇降口まで近くしてほしい 

[ト イ レ] トイレ(9)、学童のトイレ、校庭のトイレ、誰でもトイレの設置、狭さ 

[図 書 室] 図書室(2)、蔵書の充実 

[あそべえ] あそべえ(2)、自由度の少なさ 

[教  室] 狭さ、持ち物のサイズに合わせたロッカー 

[体 育 館] 空調(2)、舞台の位置 

■その他 

[空  調] 空調(2)、教室、体育館、廊下、PTA 室 

[バリアフリー等] バリアフリー(5)、クールダウンスペース(2)、エレベーター、 

階段(段差)のないフラットな建物 

[防  犯] 校門のセキュリティ 

 
Ｑ３．井之頭小学校の未来に引き継ぎたい特徴的な活動は何ですか？ 

第１位(21 票) 愛鳥活動：愛鳥モデル校、探鳥会、井の頭公園・動物園 

第２位(10 票) 宿泊体験：セカンドスクール、防災宿泊体験 

第２位(10 票) 祭り：井之頭祭り、夏祭り、どんど焼き、新年昔遊び体験、餅つき、豚汁 

そ の 他 ：あそべえ(4)、読み聞かせ(4)、展覧会(2)、あいさつ(2)、運動会(2)、おやじの会、 

季節性コーラス、農家交流、手話朝会、着衣泳、放送委員、PTA 
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Ｑ４．学校のプールについて、あなたの考えに近いものを選んでください。 

第１位(82 票) 子どもは学校の水泳の授業を楽しみにしている 

第２位(76 票) 天気（雨や気温）によって水泳の授業が急に中止になるのは残念 

第３位(52 票) 温水プールで授業ができるのであれば、スイミングスクールなどの外の 

プールに行くのもよい 

第４位(47 票) 教員が毎日行っているプールの水質管理作業は負担になっていると思う 

第５位(44 票) プールは学校の敷地内（屋外）にあるほうがよい 

第６位(36 票) 水泳の授業で泳ぎがうまくなってほしい 

第７位(23 票) 水泳の授業は、より専門性の高い指導を期待する 

 
Ｑ５．上記の回答のほかに学校のプール、水泳の授業について感じていることがあればご記入くだ

さい。 
■プール設備：シャワー温度の改善(9)、屋内プール化(7)、屋根の設置(熱中症対策)(6)、 

外部プールの安全面に不安(2)、衛生面の改善、可動床にしたい(大野田小学校)、 

更衣室のプライバシー確保 

■利 用 頻 度 ：授業が少ない(23)、夏休みの開放(9)、2 学期に授業実施(2)、年間利用(2) 

■授 業 内 容 ：技能の向上希望(6)安全講習・危機意識(5)、楽しさ重視(4)、講師希望(4)、 

教員の負担軽減(2)、クラスごと希望 

■そ の 他 ：水着が負担(3)、どんな授業をしているかわからない(2) 

 
Ｑ６．その他学校の改築に関してご意見等がございましたらご記入ください。 

■仮設校舎：敷地内で改築希望(2)、中学ではなく小学校に仮設校舎希望、 

スクールバスの充実、校庭不足、仮設あそべえ希望 

■工事期間：騒音配慮(2)、安全性、⾧い 

■施設に対する意見：バリアフリー(3)、空調設備(3)、避難施設としての充実(3)、 

憩いの場所の充実(2)、ホールの有効活用(合同給食等)、自由工作室、 

通学経路・校門の充実、職員室と印刷室の隣接、整形の教室、 

インターネット環境の充実、多様な使い方を許容する校舎、 

自然環境の充実、周辺景観配慮、明快な動線、耐震性、木材利用、 

集中できる環境、安全性(お互いの様子がわかる) 

 
○教職員アンケート 

実施期間：令和４年９月５日（月）～９月９日（金） 

対象者数：50 名 

回答方法：ウェブ 

回答者数：24 名（回答率 48％） 

 
Ｑ１．井之頭小学校の好きな場所(残したい場所)はどこですか？ 

第１位 (8 票) ビオトープ：畑、緑が多い 

第２位 (7 票) トレーニングルーム 

第３位 (6 票) ホール 
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その他：職員室(3)、ブーメラン校舎(2)、校庭、昇降口、教室、図書室、眺望 

 
Ｑ２．井之頭小学校の改善したい場所はどこですか？ 

■屋外 

[校舎全体] ブーメラン校舎・教室の形(14)、動線の悪さ、狭さ、床 

[プ ー ル] 屋内プール化(2) 

■屋内 

[教 室] 少なさ、狭さ 

[ホール] 狭さ 

[体育館] 狭さ 

[昇降口] 靴箱の使いにくさ(2)、校庭に面してほしい 

[保健室] １階に配置してほしい(2)、校庭に面してほしい 

■その他 

[空   調] 体育館、校舎全体 

[その他設備] 校内電話の全室設置希望(2)、収納拡充、窓の吹込み、 

視聴覚室や会議室等の空き教室希望 

 
Ｑ３．井之頭小学校の未来に引き継ぎたい特徴的な活動は何ですか？ 

第１位(６票) 愛鳥活動：探鳥会、井の頭公園・動物園 

第２位(２票) 手話朝会 

そ の 他 ：ICT、あいさつ、運動会、兄弟学年、合唱団、落ち着いた学習 

 
Ｑ４．学校のプールについて、あなたの考えに近いものを選んでください。 

第１位(15 票)： プールは学校の中にあるほうがよい 

第２位(６票) ： 外部(スイミングスクールなど)の温水プールを活用して実施したほうがよい 

第３位(３票) ： どちらでもよい 

 
Ｑ５．Ｑ４のとおりに回答した理由をご記入ください。 

敷地内設置希望：移動時間が多い(8)、外部との調整に不安(6)、児童の環境変化(3)、 

安全面に不安(2)、忘れ物、学年での指導希望、指導内容に不安、 

外部貸し出し希望、児童が楽しみにしている 

外部化希望：管理負担の軽減(5)、安全な指導、プールの面積を他の諸室に活用希望、 

水泳授業の廃止を見込む(学習指導要綱) 

 
Ｑ６．その他学校の改築に関してご意見等がございましたらご記入ください。 

整形の校舎・教室(3)、エレベーター(2)、避難所機能、バリアフリー、芝生校庭、安全性、 

オープン教室は落ち着かない、可動黒板、体育館の近さ、収納拡充、階段幅・水道・靴箱拡充 
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資料６ 学校プールアンケート結果 

※未来の学校づくりアンケートと同時実施につき、資料５と重複して掲載している部分があ

ります。 
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資料７ 武蔵野市立井之頭小学校 近隣アンケート結果 

 

目  的：建物配置検討のため、複数の配置計画案に対する近隣住民からの意見収集 

実施期間：令和４年 12 月１日（木）～12 月 12 日（月） 

対 象 者：井之頭小の敷地境界から現在の建物高さの２倍の範囲内（約 28ｍ）の居住者、事業を営

んでいる方、土地・建物の所有者（222 名） 

回答方法：ウェブ、FAX、郵送 

回答者数：57 名（回答率：約 26％） 

 
設問１ 井之頭小とのかかわり 

子ども家族が通学している/通学予定 8 票 

卒業生、家族が卒業生 5 票 

その他（投票所、避難所、行事等の利用など） 18 票 
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設問２ 各配置案へのご意見 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

設問３ その他ご意見 

・元気な声が聞こえる 

・あいさつをしてくれる 

・キンモクセイとビオトープ保存希望 

・現場の先生の意見を取り入れる 

・取り壊し前に卒業生が校舎に入る機会がほしい 

・投票所の仮施設の設置希望 

・工事中の配慮（騒音・電波障害） 

・砂埃対策 

・校庭開放日の見直し 

・下校時の飛び出し 

・税務署を含めた配置計画 

・太鼓の音 

・外壁の色 

・北側住民への配慮 

・学校関係者の屋外での喫煙 
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※計算方法：〇と△をおおむね賛成とし、 

〇：50 名 x1.0=50  

△：4 名 x0.5=2  

未回答：7 名 x1.0=7 
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アンケート添付資料  
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資料８ 近隣住民説明会（オープンハウス形式）実施結果 
 

内  容：令和４年 12 月に実施した近隣アンケート結果及び新校舎配置案の高さ・日影等につい

ての説明（オープンハウス形式） 

実施日時：令和５年１月 21 日（土曜日） 午後２時～午後４時 

１月 23 日（月曜日） 午後６時～午後８時 

対 象 者：井之頭小の敷地境界から現在の建物高さの２倍の範囲内（約 28ｍ）の居住者、 

事業を営んでいる方 

参加者数：令和５年１月 21 日（土曜日） 19 名 

１月 23 日（月曜日） ５名 

 

主なご意見： 

 日影が増えない配慮をしてもらいたい。 

 視線が気になる。 

 砂埃対策をしてほしい。 

 既存の樹木はできるだけ残してほしい。 

 ②案が良い。 

 今までカーブになっていたために敷地北西に余白があったが、それがなくなると北側住民は圧迫感

を感じるのでは。 

 井の頭通りから井之小北側道路を南下してくる車が多く、児童の安全な通学に懸念がある。スピー

ドを出している場合もあるので、門の位置や見通しには配慮を。 

 工事の騒音は配慮してほしい。 

 工事の際、東側道路に工事用の車両が留まっていると、緊急車両が入って来られない為、それはや

めてほしい。 

 住民説明会の実施をもう少し早い段階で行ってもらいたかった。 

 新校舎の計画では落ち着いた色彩計画としてもらいたい。 
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資料９ 井之頭小学校改築に伴う通学手段検討のためのアンケート結果 
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資料 10 武蔵野市立井之頭小学校敷地条件図 
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用語集 

用語 説明 

あ行 

ＩＣＴ（アイシーテ
ィー） 

「Information and Communication Technology」の略で、情報・通信に関す
る技術の総称。具体的には、コンピュータ、タブレット端末、プロジェクタ、
電子情報ボード、実物投影機、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ等のハ
ードウェアや、ネットワーク、映像資料等のソフトウェア等を指す。 

あそべえ 

文部科学省が所管する「放課後子ども教室」の武蔵野市での名称。 
保護者を含めた地域社会全体で子どもを育てるという考え方に基づき、小学生
の放課後を充実させるための施策の一つとして、早朝、放課後、学校⾧期休業
中に学校の教室、校庭、図書室を利用した開放事業を行い、小学生の安全な居
場所を提供し、異年齢児童の交流を図っている。 

インクルーシブ教育
システム 

「障害者の権利に関する条約」（日本は平成 26（2014）年に批准）の第 24 条
に書かれている理念で、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みであ
り、障害のある者が教育制度一般から排除されないこと、自己の生活する地域
において初等中等教育の機会が与えられること、個人に必要な「合理的配慮」
が提供されること等が必要とされている。インクルーシブ教育システムにおい
ては、同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教育的ニーズに応え
る指導を提供できる、多様で柔軟な仕組みを整備することが重要であるとされ
ている。 

屋内運動場 体育館について、法令上での名称。 

オストメイトパック 

直腸ガンや膀胱ガンなどにより、臓器に機能障害を負い、腹部に人工的に排泄
のための孔（ラテン語でストーマ）を造設させた人を「オストメイト」とい
い、オストメイトの方がストーマ装具や汚物を洗うための汚物流し、汚れた腹
部を洗うことができる水栓器具などの機能を備えたトイレ設備のこと。 

大人用ベッド 

多目的シート、大人用おむつ交換ベッドなどとも呼ばれ、乳幼児等のおむつ交
換のために設置するベビーシートとは異なり、大人も横になれる大型のシー
ト。主にバリアフリートイレ内に設置され、障害のある方のおむつ交換等に利
用されるほか、高齢者や子ども連れの方など、多くの方が多目的に利用でき
る。 

おもいやりルーム 

災害時に避難所が開設された際に、専門的なケアは必要ないが一定の配慮が必
要な避難者のために、一般の避難スペースとは別に独立して設置する部屋。武
蔵野市の地域防災計画において位置づけられている。学校においては、アクセ
スの良い１階の教室等が想定されている。 

か行 

学校図書館 図書室について、法令上での名称。 

学校 110 番 非常ボタンを押すと警視庁通信司令室に自動的に通報され、警察官が駆け付け
るシステム。 
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用語 説明 

基本計画 事業の目標や整備の方針、建築物の規模、配置及びスケジュール等の設計与条
件を整理すること。 

基本設計 

基本計画で示した基本的な方針や与条件をもとに、より詳細に検討を進める行
為。建築計画の概要や諸室性能を含む設計仕様を定め、基本設計図（仕様概要
書、仕上概要書、面積表、平面、断面、立面、構造計画、設備計画など）など
を作成していく。 

教育相談室 

学校において子どもたちや保護者の教育相談に対応する心理を専門とする臨床
心理士を配置し、相談に対応できる部屋。臨床心理士としての呼び名はスクー
ルカウンセラー、教育相談員の２種類があり、スクールカウンセラーは東京
都、教育相談員は本市が配置している。 

躯体 
建築物の構造体のこと。構造躯体という場合は、建築構造を支える骨組みにあ
たる部分のことで、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材（筋かい
等）、床版、屋根版、横架材（梁など）などをいう。 

グループ学習 

クラスの児童生徒をいくつかのグループに分け、グループの成員の協力によっ
て進められる学習法。 
児童生徒が自ら主体的に、他の児童生徒たちとともに学習活動に参加し、協力
的に活動し、体験するような能力や資質を育成するために、児童生徒が自分で
「感じ、考え、行動する」することが求められる。 

建築面積 建築物の外壁またはこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積
（建物を真上から見たときの外周で求めた面積）。 

建ぺい（蔽）率 敷地面積に対する建築面積*の割合。用途地域で上限が定められるほか、敷地
や建物の条件等により、追加または緩和される場合がある。 

高度地区 

用途地域内において市街地の環境を維持し、土地利用の増進を図るため、建築
物の高さ制限*を定める地区。本市では、日照・通風・採光等を確保し、北側
敷地への影響をやわらげるため、建築物の各部分の高さを北側境界からの距離
で制限している。 

校務センター 

本計画では、チーム学校を実現するために、教員や事務職員などの執務エリア
を一体的に整備し、連携やコミュニケーションを取りやすく、円滑な校務を実
現できる職員室等の管理諸室を指す。 
※「校務」とは、学校の仕事全体を指すものであり、学校の仕事全体とは、学
校がその目的である教育事業を遂行するため必要とされる全ての仕事を指す。 

こどもクラブ 

国が定義する、放課後児童健全育成事業「学童クラブ」（厚生労働省所管）
の、武蔵野市での名称。 
保護者が労働等により昼間家庭にいない児童に、授業の終了後に適切な遊び及
び生活の場を与え、その健全な育成を図る事業。 

個別学習 一定の目標を全ての児童生徒が達成することを目指し、個々の児童生徒に応じ
て異なる方法等で学習を進めること。 



66 

用語 説明 

さ行 

実施設計 建築に関わる法令を満たし、工事発注に必要となる具体的な仕様・寸法・機器
能力を設定する。構造計算や、設備機器能力計算を含む。 

斜線制限 
敷地北側、道路や隣地の日照、通風、採光等を確保するため、建築物の各部分
の高さを制限する規定。「北側斜線」、「道路斜線」、「隣地斜線」、「高度斜線」
などがある。 

習熟度別・少人数指
導 

各教科等の授業において、例えば、1 つの学級を習熟度別に 2 つのグループに
分けたり、2 つの学級を 3 つのグループに分けて少人数で授業を行う授業形
態・方法である。 
1 つのグループを少人数にして指導を行うことにより、児童生徒一人一人に対
してきめの細かい指導を行うことが可能となり、そのことによって指導の効果
を高めることをねらいとして実施するものである。 

新ＪＩＳ規格の机 
教室用机の天板サイズのＪＩＳ規格（日本産業規格）のこと。1999 年に旧Ｊ
ＩＳ規格（幅 60ｃｍ×奥行き 40ｃｍ）から新ＪＩＳ規格（幅 65ｃｍ×45ｃ
ｍ）に改正された。 

スケルトン・インフ
ィル 

建物のスケルトン（柱・梁・床等の構造躯体*）とインフィル（内装・設備
等）とを分離した工法。内部の間仕切り、設備部分は自由に変更可能であり、
将来の用途変更が可能となる。 

設計与条件 
建築物の設計をする際に必要となる条件のこと。本計画では事業の目標や建築
物の性能、用途、規模などの施設の概要や、敷地条件、周辺環境、工事工期等
を設定する。 

ゾーニング 空間（部屋や区画）を用途別に分けて配置すること。  

た行 

高さ制限 
建築基準法において、ある地区や地域の建築物の高さの最高限度を定めるこ
と。具体的には、「絶対高さ制限」「道路斜線制限*」「隣地斜線制限」「北側斜
線制限」「日影規制」がある。 

地域子ども館 

武蔵野市においては、放課後児童対策として行っている自由来所型の放課後子
ども教室「あそべえ」と、放課後児童健全育成事業「こどもクラブ」の連携を
強化し、ふたつの事業を合わせて「地域子ども館」として（公財）武蔵野市子
ども協会に委託し、運営を行っている。 

チーム学校 

多様化・複雑化する課題に対し、教員以外の専門人材と連携・分担して対応す
ることで、教員が本来業務である教育指導に注力できるようにする体制を示す
言葉。多様な人材の参画を可能とする連携・協働体制や学校の組織全体を効果
的に運営するためのマネジメントが必要となる。平成 27(2015)年、中央教育
審議会が答申した。 
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チームティーチング 

数名の教師がチームを作り、複数学級の児童を弾力的にグループ分けしながら
行う授業の形態。２学級担当の教師が進める授業に、その教師とチームを組む
他の教師が入り、児童の習熟度などに合わせて担当教師を助力しつつ行う授業
の形態。 

特別支援教室 

通常の学級に在籍する情緒障害等（高機能自閉症、アスペルガー症候群、注意
欠陥多動性障害、学習障害等）で、通常の学級での学習におおむね参加でき、
一部特別な指導を必要とする児童生徒に対し、障害の状態に応じて自立活動の
指導を行うための教室。指導教員が各校を巡回し、指導を行う。 

は行 

日影規制 
周囲の敷地の日照を確保することを目的として、冬至の日を基準にして、一定
時間以上の日影が生じないよう、建築物の高さを制限するもの。「日影による
中高層の建築物の制限」の略。 

延床面積 建築物における、各階の床面積の合計。 

パッシブ 
「パッシブデザイン」のことで、機械的な手法によらず、建築的に自然エネル
ギーをコントロールすることで、建物の温熱環境を整えようとする手法。反対
語は「アクティブデザイン」。 

バリアフリー 原義は「障害・障壁のない」という意味。日常生活や社会生活における物理
的、心理的な障害や、情報に関わる障壁などを取り除いていくことをいう。 

バリアフリートイレ 
高齢者、車椅子使用者、乳幼児連れや妊婦、排泄器官障害者など、さまざまな
人が利用しやすいように設計されたトイレ。従来は多機能トイレと呼ばれてい
た。 

ビオトープ 

本来、生物が互いにつながりを持ちながら生息している空間を示す。特に近
年、開発事業等によって環境の損なわれた土地や都市内の空き地、校庭等に、
生物の生息・生育環境空間を整備したものを指すことが多い。現在、武蔵野市
では全小学校に水辺空間を中心としたビオトープを設置している。 

非構造部材 柱、梁、床などの構造体ではなく、天井材や外壁（外装材）など、構造体と区
別された部材。 

一人一台端末 

市教育委員会では、「生きる力」を支えるあらゆる学びの基盤である、必要な
情報を取り出したり、自分の考えをまとめたりするなどの言語能力や、情報技
術を手段として学習や日常生活に活用できるようにする情報活用能力の育成を
図るため、令和３年度から子どもたち一人一人が使う学習者用コンピュータと
して、タブレット型パソコンを導入している。 
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複合化 

複数の機能を一つの施設内に集約する公共施設マネジメント手法の一つ。公共
施設の総床面積を縮小し、更新・維持管理費の縮減につなげるだけでなく、そ
れぞれの機能に相乗効果と付加価値を与えるメリットがある（例：学校教育施
設である学校内に、防災施設である防災倉庫を設置する）。 

フランス落とし 窓や扉を閉じた状態で固定しておく金具。窓や親子扉などの下部に取り付ける
ことが多い。 

防火地域 建築物の密集している市街地において、不燃化を図り、火災の危険を防除する
ために建築物の構造を制限するもの。 

や行 

ユニバーサルデザイ
ン 

年齢、性別、国籍、個人の能力に関わらず、はじめからできるだけ多くの人が
利用可能なように、利用者本位、人間本位の考え方に立って、快適な環境とす
るようデザインすること。 

容積率 敷地面積に対する延床面積の割合。用途地域で上限が定められるほか、敷地や
建物の条件等により、追加または緩和される場合がある。 

用途地域 
都市計画法に基づき、都市地域の土地利用の合理的利用を図り、市街地環境の
整備、都市機能の向上を目的として、建築物の建築を用途や規模などにより規
制する制度。 

ら行 

ラーニング・コモン
ズ 

本来は図書館などに設けられる総合的な自主学習のための環境で、ＩＣＴ機器
や学習スペースなどを備え、従来からある書籍の閲覧だけでなく、グループ学
習や討論会などさまざまな学習形態の活用に対応するためのスペース。本市の
改築後の学校においては、従来の学校図書館、パソコン教室に、多目的室の機
能などを加えた総称として用い、学習の中心として位置づけることを検討して
いる。 

ＬｏｗʷＥ複層ガラ
ス 

２枚のガラス間に空気層を設けた複層ガラスとし、表面に特殊な金属膜をコー
ティングしたガラスを用いることで、太陽の熱を反射し、暖房で暖めた部屋の
熱を吸収する。夏の暑さを和らげ、冬の暖房効率を高め、室内の快適性向上に
つながる。ＬｏｗʷＥとは“Low Emissivity”「低放射」の意味。 
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