


武蔵野市バリアフリー基本構想2022に基づく特定事業計画の進捗状況_集計結果

資料2

R6.3.31時点

1 全体集計結果

完了済	継続事業(※1)	事業実施中(※2)	事業未実施	計
37	469	60	115	681
5%	69%	9%	17%	-



2 事業別集計結果

No.	特定事業	完了済	継続事業(※1)	事業実施中(※2)	事業未実施	計
1	市全域教育啓発特定事業・その他の事業	1	10	3	2	16
		6%	63%	19%	13%	-
2	公共交通特定事業	3	67	2	3	75
		4%	89%	3%	4%	-
3	道路特定事業計画（都道）	0	15	1	0	16
		0%	94%	6%	0%	-
4	道路特定事業計画（市道等管理道路）	2	64	3	27	96
		2%	67%	3%	28%	-
5	建築物特定事業計画（公衆トイレ）・路外駐車場特定事業計画	4	4	0	1	9
		44%	44%	0%	11%	-
6	吉祥寺 建築物特定事業計画	7	92	4	24	127
		6%	72%	3%	19%	-
7	駅周辺 都市公園特定事業計画	0	7	0	0	7
		0%	100%	0%	0%	-
8	三鷹駅 建築物特定事業計画	1	47	4	14	66
		2%	71%	6%	21%	-
9	周辺 都市公園特定事業計画	0	9	0	0	9
		0%	100%	0%	0%	-
10	市役所 建築物特定事業計画	10	45	21	23	99
		10%	45%	21%	23%	-
11	周辺 都市公園特定事業計画	6	27	2	1	36
		17%	75%	6%	3%	-
12	武蔵境 建築物特定事業計画	1	44	2	17	64
		2%	69%	3%	27%	-
13	駅周辺 都市公園特定事業計画	0	15	0	1	16
		0%	94%	0%	6%	-
14	交通安全	2	22	18	0	42
		5%	52%	43%	0%	-
15	その他事項	0	1	0	2	3
		0%	33%	0%	67%	-

(※1)継続事業：完了時期を定めず目標年次まで継続的に実施する事業

(※2)事業実施中：目標年次までの完了を目指し現在実施中の事業